Codice Misura	CUP	ENTE del SSR	TIPOLOGIA APPARECCHIATURA	IMPORTO FINANZIATO (IVA INCLUSA)	IMPORTO UTILIZZATO (IVA INCLUSA)	RESIDUO	CRONOPROGRAMMA ATTUAZIONE INTERVENTO (*Si precisa che le date previste indicate dipendono dall'espletamento della gara ARIA per i lavori propedeutici all'installazione)			SCADENZA PROGETTO	MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE	NOTE
							EMISSIONE ODF/STIPULA CONTRATTO	ESECUZIONE FORNITURA	COLLAUDO			
M6C2I1.1.2	B59J22002270001	ASST MONZA - RUP: VALLONE ILARIA	TOMOGRAFO ASSIALE COMPUTERIZZATO (TAC) 128 strati	500.000,00 €	226.747,50 €	273.252,50 €	21/11/2022	15/09/2023	01/10/2023	30/06/2025	Lo stato di avanzamento di tutti i progetti previsti dal PNRR viene monitorato e comunicato a RL tramite piattaforma ministeriale (REGIS) come da indicazioni regionali	Emissione Ordine CONSIP per Apparecchiatura e accessori.
M6C2I1.1.2	B59J22002290001	ASST MONZA - RUP: VALLONE ILARIA	ACCELERATORE LINEARE	2.100.000,00 €	- €	2.100.000,00 €	16/01/2023	30/11/2023	01/02/2024	30/06/2025	Lo stato di avanzamento di tutti i progetti previsti dal PNRR viene monitorato e comunicato a RL tramite piattaforma ministeriale (REGIS) come da indicazioni regionali	Emissione Ordine CONSIP per Apparecchiatura e accessori.
M6C2I1.1.2	B59J22002310001	ASST MONZA - RUP: VALLONE ILARIA	RISONANZA MAGNETICA (RMN)	914.000,00 €	- €	914.000,00 €	19/06/2023	01/01/2024	30/06/2024	30/06/2025	Lo stato di avanzamento di tutti i progetti previsti dal PNRR viene monitorato e comunicato a RL tramite piattaforma ministeriale (REGIS) come da indicazioni regionali	Emissione Ordine CONSIP per Apparecchiatura e accessori.
M6C2I1.1.2	B59J22002320001	ASST MONZA - RUP: VALLONE ILARIA	GAMMA CAMERA	500.000,00 €	- €	500.000,00 €	01/04/2023	01/10/2023	01/01/2024	30/06/2025	Lo stato di avanzamento di tutti i progetti previsti dal PNRR viene monitorato e comunicato a RL tramite piattaforma ministeriale (REGIS) come da indicazioni regionali	in attesa rimodulazione regionale
M6C2I1.1.2	B59J22002330001	ASST MONZA - RUP: VALLONE ILARIA	GAMMA CAMERA/TAC	793.000,00 €	565.320,00 €	227.680,00 €	23/11/2022	07/07/2023	08/09/2023	30/06/2025	Lo stato di avanzamento di tutti i progetti previsti dal PNRR viene monitorato e comunicato a RL tramite piattaforma ministeriale (REGIS) come da indicazioni regionali	Cronoprogramma definito e installazione iniziata
M6C2I1.1.2	B59J22002350001	ASST MONZA - RUP: VALLONE ILARIA	MAMMOGRAFO CON TOMOSINTESI	260.000,00 €	- €	260.000,00 €	01/09/2023	20/07/2023	31/08/2023	30/06/2025	Lo stato di avanzamento di tutti i progetti previsti dal PNRR viene monitorato e comunicato a RL tramite piattaforma ministeriale (REGIS) come da indicazioni regionali	Cronoprogramma definito e installazione iniziata
M6C2I1.1.2	B59J22002360001	ASST MONZA - RUP: VALLONE ILARIA	ANGIOGRAFO	608.000,00 €	- €	608.000,00 €	24/06/2023	01/01/2024	30/06/2024	30/06/2025	Lo stato di avanzamento di tutti i progetti previsti dal PNRR viene monitorato e comunicato a RL tramite piattaforma ministeriale (REGIS) come da indicazioni regionali	Emissione Ordine CONSIP per Apparecchiatura e accessori.
M6C2I1.1.2	B59J22002380001	ASST MONZA - RUP: VALLONE ILARIA	ECOTOMOGRAFO 1	82.000,00 €	44.677,50 €	37.322,50 €	21/07/2022	11/10/2022	11/10/2022	30/06/2025	Lo stato di avanzamento di tutti i progetti previsti dal PNRR viene monitorato e comunicato a RL tramite piattaforma ministeriale (REGIS) come da indicazioni regionali	Apparecchiatura messa a terra
M6C2I1.1.2	B59J22002390001	ASST MONZA - RUP: VALLONE ILARIA	ECOTOMOGRAFO 2	82.000,00 €	54.232,50 €	27.767,50 €	19/07/2022	16/09/2022	16/09/2022	30/06/2025	Lo stato di avanzamento di tutti i progetti previsti dal PNRR viene monitorato e comunicato a RL tramite piattaforma ministeriale (REGIS) come da indicazioni regionali	Apparecchiatura messa a terra
M6C2I1.1.2	B59J22002400001	ASST MONZA - RUP: VALLONE ILARIA	ECOTOMOGRAFO 3	82.000,00 €	64.008,00 €	17.992,00 €	19/07/2022	14/09/2022	14/09/2022	30/06/2025	Lo stato di avanzamento di tutti i progetti previsti dal PNRR viene monitorato e comunicato a RL tramite piattaforma ministeriale (REGIS) come da indicazioni regionali	Apparecchiatura messa a terra
M6C2I1.1.2	B59J22002410001	ASST MONZA - RUP: VALLONE ILARIA	ECOTOMOGRAFO 4	82.000,00 €	25.341,75 €	56.658,25 €	21/07/2022	19/09/2022	19/09/2022	30/06/2025	Lo stato di avanzamento di tutti i progetti previsti dal PNRR viene monitorato e comunicato a RL tramite piattaforma ministeriale (REGIS) come da indicazioni regionali	Apparecchiatura messa a terra
				6.003.000,00 €								