

| Codice Misura | CUP | ENTE del SSR | DENOMINAZIONE INTERVENTO | DESCRIZIONE FABBISOGNO TECNOLOGICO | IMPORTO FINANZIATO (IVA INCLUSA) | IMPORTO UTILIZZATO (IVA INCLUSA) | RESIDUO | CRONOPROGRAMMA ATTUAZIONE INTERVENTO | SCADENZA PROGETTO | MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE | NOTE |
|---------------|-----------------|----------------------------------|--|--|----------------------------------|----------------------------------|----------------|--|-------------------|---|--|
| M6C2I1.1.1 | B59J22002090001 | ASST MONZA - RUP: VALLONE ILARIA | Evoluzione della CCE | Evoluzione della Cartella clinica elettronica con estensione delle attuali funzionalità al processo di gestione della farmacoterapia e con l'integrazione degli applicativi presenti all'interno dei vari reparti in modo da poter avere un percorso del paziente completamente informatizzato. Introduzione di una nuova Cartella Clinica di Terapia Intensiva, Unità Coronarica e Area Operatoria con relativa integrazione ed aggiornamento delle apparecchiature per il monitoraggio clinico e delle apparecchiature anestesiolgiche per le sale operatorie. Evoluzione della CCE con funzionalità per la gestione di percorsi digitali integrati Ospedale-Territorio. | 2.800.000,00 € | - € | 2.800.000,00 € | Dicembre-2022_Aggiudicazione fornitura gara Regionale espletata da ARIA S.p.a. denominata "SANITÀ DIGITALE – Sistemi Informativi Clinico-Assistenziali" – Lotto 1 "Cartella Clinica Elettronica ed Enterprise Imaging - NORD" IN FASE DI STIPULA DEL CONTRATTO CON LA RTI | 30/06/2025 | Lo stato di avanzamento di tutti i progetti previsti dal PNRR viene monitorato e comunicato a RL tramite piattaforma ministeriale (REGIS) come da indicazioni regionali | A Dicembre 2022 è stata aggiudicata la gara Regionale al Fornitore GPI. In attesa di indicazioni da Regione sulla strategia e sulle tempistiche di implementazione della nuova CCE |
| M6C2I1.1.2 | B59J22002090001 | ASST MONZA - RUP: VALLONE ILARIA | Miglioramento ed aggiornamento ed evoluzione del parco applicativo (ADT-PS-LIS) | Introduzione di un nuovo sistema informatico di ADT e PS. Introduzione di un nuovo sistema informatico di laboratorio (LIS). | 1.000.000,00 € | - € | 1.000.000,00 € | INVIATO ALL' AGGIUDICATARIO GARA CONSIP IL PIANO DEI FABBISOGNI PER ADT, PER LIS EFFETTUATA DELEGA D ARIA SPA PER GARA REGIONALE | 30/06/2025 | Lo stato di avanzamento di tutti i progetti previsti dal PNRR viene monitorato e comunicato a RL tramite piattaforma ministeriale (REGIS) come da indicazioni regionali | E' stato costituito il gruppo tecnico di lavoro per la procedura di gara Regionale per il LIS. In attesa di espletamento della procedura di gara. Per ADT è in corso la formazione del gruppo di lavoro e la valutazione di procedure di gara CONSIP |
| M6C2I1.1.3 | B59J22002090001 | ASST MONZA - RUP: VALLONE ILARIA | Automazione nella gestione di farmaci e dispositivi medici (Distribuzione e tracking farmaci) | Automazione magazzino Farmaci e Dispositivi medici ad alto costo con predisposizione di un armadio automatizzato centrale. | 1.300.000,00 € | - € | 1.300.000,00 € | L'iniziativa progettuale prevede 5 fasi progettuali gestite da RL: 1-Assessment As Is 2-Definizione long list e prioritizzazione 3-Definizione modello to be 4-Gap analysis e Roadmap 5-Supporto strategico per adozione e implementazione | 30/06/2025 | Lo stato di avanzamento di tutti i progetti previsti dal PNRR viene monitorato e comunicato a RL tramite piattaforma ministeriale (REGIS) come da indicazioni regionali | E' in corso la valutazione di procedure di gara regionale |
| M6C2I1.1.4 | B59J22002090001 | ASST MONZA - RUP: VALLONE ILARIA | Potenziamento e rafforzamento infrastrutturale (Evoluzione Data Center) | Aggiornamento dell'infrastruttura tecnologica e di virtualizzazione propedeutico alla migrazione al passaggio Cloud e per il consolidamento delle funzionalità che non potranno essere migrate al Cloud. | 300.000,00 € | - € | 300.000,00 € | INVIATO ALL' AGGIUDICATARIO GARA CONSIP IL PIANO DEI FABBISOGNI | 30/06/2025 | Lo stato di avanzamento di tutti i progetti previsti dal PNRR viene monitorato e comunicato a RL tramite piattaforma ministeriale (REGIS) come da indicazioni regionali | E' in corso la valutazione di procedure di gara CONSIP |
| M6C2I1.1.5 | B59J22002090001 | ASST MONZA - RUP: VALLONE ILARIA | Sistemi strutturati per il monitoraggio clinico dei pazienti ospedalieri e ambulatoriali (Monitoraggio integrato paziente) | Evoluzione e aggiornamento di un sistema per il monitoraggio dei pazienti in ambito ospedaliero con la raccolta di dati attraverso i monitor multiparametrici e l'acquisto di eventuali dispositivi con servizi di integrazione alla Cartella Clinica Elettronica | 1.000.000,00 € | - € | 1.000.000,00 € | Procedura di gara da espletare | 30/06/2025 | Lo stato di avanzamento di tutti i progetti previsti dal PNRR viene monitorato e comunicato a RL tramite piattaforma ministeriale (REGIS) come da indicazioni regionali | E' in corso la valutazione di procedure di gara CONSIP |
| M6C2I1.1.6 | B59J22002090001 | ASST MONZA - RUP: VALLONE ILARIA | Digitalizzazione e integrazione di immagini, segnali, video (Sala Operatoria) | Introduzione di sistemi multimediali presso i Blocchi Operatori, comprensivi di apparecchiature medicali e sistemi hardware, con l'obiettivo di: - migliorare l'attività degli operatori attraverso dei monitor locali; - rendere possibile eventuali contributi da remoto di ulteriori specialisti per particolari casi; - rendere le Sale Operatorie fruibili come luoghi di formazione in collaborazione con l'Università Bicocca che potrà in aggiunta creare dei supporti formativi da distribuire a scopo didattico. | 3.450.000,00 € | - € | 3.450.000,00 € | Procedura di gara da espletare | 30/06/2025 | Lo stato di avanzamento di tutti i progetti previsti dal PNRR viene monitorato e comunicato a RL tramite piattaforma ministeriale (REGIS) come da indicazioni regionali | E' in corso la valutazione di procedure di gara CONSIP |

9.850.000,00 €