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DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE
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Oggetto: Stipula del contratto esecutivo avente ad oggetto “AGQG AFFIDAMENTO SERVIZI
APPLICATIVI E DI SUPPORTO ID. 2202 LOTTO 1 - SOLUZIONE PACS
CARDIOLOGICO?” finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU, fondi PNRR,
Investimento PNRR M6C2 1.1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale
ospedaliero (Digitalizzazione DEA I e II livello).

IL DIRETTORE GENERALE

Richiamata la deliberazione n. 3 del 01.01.2023 con la quale il Consiglio di Amministrazione della
Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori, prendendo atto del Decreto del Presidente della Regione
Lombardia n. 993 del 27.12.2022, ha nominato il dott. Silvano Casazza quale Direttore Generale della
Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori di Monza con decorrenza dal 1.1.2023 sino al
31.12.2027,

Ricordato che — secondo quantc previsto dall’art. 16 dello Statuto di questo Ente — “al Direttore
Generale compete la gestione delia Fondazione”;

Richiamata la deliberazione n. 17 del 27.03.2023 con cui il Consiglio di Amministrazione di questa
Fondazione — al fine di assicurare la semplificazione dei procedimenti amministrativi e garantire la
dovuta tempestivita e celeyitd nell’adozione di atti e provvedimenti - ha attribuito al Direttore
Generale alcune deleghe di funzioni e di firma, come da prospetti allegati alla succitata deliberazione;

Premesso che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato definitivamente il 13
luglio 2021, promuove, alla Missione 6 Salute, importanti interventi organizzativi e tecnologici
finalizzati ailo sviluppo di un nuovo modello di gestione dei servizi sociosanitari che rafforzi le
prestazioni erogate sul territorio, 1’integrazione dei percorsi socio-assistenziali, il potenziamento
dell’assistenza sanitaria territoriale e l’innovazione e digitalizzazione del Sistema Sanitario
Nazionale, anche attraverso 1’applicazione della Telemedicina e I'utilizzo di tecnologie digitali
innovative;

Considerato che:

- Regione Lombardia intende creare un ecosistema digitale regionale omogeneo, che supporti gli

1



rn@ Fondozlone IRCCS
=l & san Gerardo dei Tintari

e Finanziato - . | ff)r}
W dall'Unione europea | l ltaliadomani | S B
- P laglona

Lombardia

i NextGenerationEU . | st alle L Aot

Enti nell’attuazione dei processi sociosanitari anche grazie ad una facilitazione della
collaborazione tra gli stessi;

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza rappresenta ad oggi I’unica opportunita operativa che
permette la programmazione del nuovo ecosistema digitale regionale attraverso
I’implementazione di interventi di ambito centrale e locale che coinvoigono in modo significativo
tutti gli Enti Sanitari;

Richiamata:

- la nota del 09.02.2022, agli atti del RUP, con la quale & stata trasmessa da Regione Lombardia la
scheda progettuale definitiva relativa alla rilevazione dei fabbisogni tecnologici ICT e il riepilogo
degli interventi programmati per la struttura DEA dell’ASST Monza - Missione 6, Component 2
— 1.1.1 Digitalizzazione delle strutture ospedaliere (DEA Dipartimenti di Emergenza e
Accettazione di livello I e II);

- la D.G.R. n. XI/6426 del 23.05.2022 avente come oggetto: “Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza PNRR - Missione 6 Componente 1 e Cornponente 2 e PNC — approvazione del Piano
Operativo Regionale (POR) e contestuale individuazione degli interventi, con ripartizione delle
corrispondenti quote di finanziamento PNRR/PNC - individuazione dei soggetti attuatori
esterni” con la quale, tra I’altro, viene atiribuita la quota di finanziamento a carico di PNRR di
€ 219.259.037,84 per ‘Risorse PNRR - Missione 6 Componente 2 — intervento 1.1.1
Digitalizzazione DEA I e II livello’;

Visto il Decreto della Direzione Generale Welfare n. 11264 del 28/07/2022 avente ad oggetto:
“assegnazione e impegno di €. 210.859.037,84 di cui alla D.G.R. N° X1/6426/2022 “Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza PNRR - Missione 6 Component 1 e Component 2 e PNC — approvazione del
Piano Operativo Regionale (POR) ¢ contestuale individuazione degli interventi, con ripartizione delle
corrispondenti quote di finanziamenio PNRR/PNC - individuazione dei soggetti attuatori esterni” -
primo provvedimento.” con il guale viene assegnato e impegnato a favore di ASST Monza il
finanziamento in ambito PNRR Missione 6 - Component 2 — investimento 1.1.1 Digitalizzazione
DEA I e II livello per un importo complessivo pari a € 9.550.000 di cui € 2.800.000 destinati
all’evoluzione della Carteila Clinica Elettronica.

Considerato:

- ID’obbligo, per Je Aziende Sanitarie, di ricorrere unicamente ad Accordi Quadro Consip per
’esecuzione degli interventi programmati nella linea di investimento 1.1.1 Digitalizzazione DEA
I e II livello, cosi come sancito dalla normativa nazionale e regionale di riferimento;

- che Consip Spa ha reso disponibile I’ Accordo Quadro per I’ Affidamento di Servizi Applicativi e
di Suppoito in ambito «Sanitd Digitale - Sistemi Informativi Clinico-Assistenziali» per le
Pubbliche Amministrazioni del SSN - ID 2202 Lotto 1 con durata di 30 (trenta) mesi decorrenti
dalla data di attivazione 10/06/2022;

- al fine di dare attuazione ai predetti interventi, in data 31 maggio 2022, il Ministero della Salute
e Regione Lombardia hanno sottoscritto il Contratto Istituzionale di Sviluppo (di seguito, per
brevita, «CIS»), che prevede gli obblighi reciproci delle parti contraenti al fine di dare attuazione
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alle misure del PNRR, tra cui nello specifico I'investimento 1.1. «Ammodernamento del parco

tecnologico e digitale ospedaliero», sub-investimento 1.1.1. sulla «Digitalizzazione» DEA dil e
II livello;

- con il CIS le parti si sono reciprocamente impegnate a rispettare, tra j¢ altre cose:

o le schede descrittive dei singoli interventi, ccmprensive della indicazione del
cronoprogramma di attuazione finalizzato al rispetto delle milestones e dei targets fissati
nella decisione di esecuzione del Consiglio Europeo di approvazione del PNRR italiano,
datata 13 luglio 2021, nonché negli Operational Arrangements sottoscritti dall’Italia e
dalla Commissione Europea in data 22 dicembre 2021;

o gli allegati tecnici al CIS, comprensivi delle schede di valutazione della conformita
dell’intervento al principio «Do No Siguificant Harm» - DNSH e le schede di
monitoraggio sull’attuazione della misura (v, Allegati 3 e 4 del CIS);

- al fine di dare attuazione ai predetti interventi, in daia 31 maggio 2022, il Ministero della Salute
e Regione Lombardia hanno sottoscritto 11 Conitratto Istituzionale di Sviluppo (di seguito, per
brevita, «CIS»), che prevede gli obblighi reciproci delle parti contraenti al fine di dare attuazione
alle misure del PNRR, tra cui nello specifice I’investimento 1.1. «kAmmodernamento del parco

tecnologico ¢ digitale ospedaliero», sub-investimento 1.1.1. sulla «Digitalizzazione» DEA dil e
II livello;

- al fine di raggiungere gli obiettivi di digitalizzazione previsti dal PNRR, in considerazione delle
caratteristiche dell’attuale infrastruttura della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori,

o Si ¢ valutato necessario acquisire la soluzione di PACS Cardiologico in quanto 1’attuale
soluzione di IMAGEVAULT ¢ fuori supporto;

o E stato trasmesso in data 04/12/2024 (ODA n. 8244228) una richiesta preliminare di
fornitura tramite un coerente Piano dei Fabbisogni al RTI ENGINEERING
INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A. (mandataria) aggiudicatario dell’Accordo
Quadro Consip per I’ Affidamento di Servizi Applicativi e di Supporto in ambito «Sanita
Digitale - Sistemi Informativi Clinico-Assistenziali» per le Pubbliche Amministrazioni
del SSN - iD 2202 Lotto 1;

Ritenuto, per quanic sopra esposto, di aderire all’Accordo Quadro Consip per 1’ Affidamento di
Servizi Applicativi e di Supporto in ambito «Sanitd Digitale - Sistemi Informativi Clinico-
Assistenziali» per le Pubbliche Amministrazioni del SSN - ID 2202 Lotto 1;

Dato atte di avere preventivamente trasmesso il presente provvedimento al Direttore della S.C.
Bilancic, Programmazione Finanziaria e Contabilita che provvedera alla registrazione dell’onere di
€ 246.880,00 + € 54.313,60 IVA 22% = € 301.193,60 a carico del bilancio 2025, con
contabilizzazione sul conto patrimoniale n. 10.10.03.11 “programmi e licenze d’uso software
(sterilizzate)”, con finanziamento a carico dei fondi di cui D.G.R. n. X/6426/2022 - Allegato A Fondi
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PNRR M6.C2 1.1.1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (DEA I e II)
Decreto assegnazione D.G.W. 11264/2022 CUP B59J22002090001;

Ritenuto di procedere ad accantonare mediante successivo provvedimento la quota derivante
dall’applicazione del disposto dell’art. 113 del Decreto Legislativo 50/2016, calcolato sulla base degli
indirizzi regionali recepiti nel “Regolamento aziendale per la cesiituzione e ripartizione del fondo
incentivante per le funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. — per
I’acquisizione di beni e servizi” approvato con Deliberazione 1. 23 del 10.03.2022, visto I’art. 2 che,
nel caso di adesione a convenzioni centralizzate, dispone che rion vengano applicati gli scaglioni e le
percentuali a frazionamenti di adesione a gare ARTA/CONSIP, ma al valore complessivo di adesione
alla singola convenzione, anche se effettuata in momenti successivi;

Richiamata la deliberazione n. 395 del 14.04.2022 ceon la quale questa Fondazione IRCCS ha
formalizzato la nomina dell’Ing. Ilaria Vallone Direitore della S.C. Ingegneria clinica quale
Responsabile Unico del Procedimento per gli interventi di competenza inseriti nella componente
M6.C2 — 1.1.1. “Ammodernamento del parco tecnciogico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione
delle strutture ospedaliere — DEA Dipartimenti di Emergenza e Accettazione di Livello I e II)”;

Ritenuto di:

- assegnare |’incarico di Direttore di Esecuzione del Contratto (D.E.C.) ai sensi dell’art. 101 del
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. al Dott. Giuseppe Trocino — Dirigente Medico della S.C.
Cardiologia;

- nominare quali Assistenti ai DEC, in virti dell’elevata complessita tecnica e organizzativa del
Progetto:
o Ing. Carlo Martinoii {SC Ingegneria Clinica)
o Sig.raRosalba Donato e Signor Alessandro Sala, Signor Giovanni Colombo (SIA)
o Dott. Antonio Piscitelli DMP

Preso atto dell’attestazione del Responsabile del Procedimento, Direttore della S.C. Ingegneria
Clinica Ing. Ilaria Vailone, circa la correttezza formale e sostanziale del presente provvedimento;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, espressi ai sensi
delle norme legislative e statutarie;

DECRETA
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per le motivazioni citate in premessa e che qui si intendono integralmente trascritie e riportate:

1) di approvare il piano operativo e (ODA n. 8244228) del 04/12/2024 avente ad oggetto
“|’Affidamento di Servizi Applicativi e di Supporto in ambito «Sanita Digitale - Sistemi
Informativi Clinico-Assistenziali» per le Pubbliche Amministrazicui del SSN - ID 2202 Lotto 17
per I’importo complessivo € 246.880,00 + € 54.313,60 IVA 22% = € 301.193,60 parte integrante
del presente provvedimento;

2) di approvare la stipula del contratto esecutivo avenic ad oggetto” AQ AFFIDAMENTO
SERVIZI APPLICATIVI E DI SUPPORTO ID. 2202 LLOTTO 1 — SOLUZIONE PACS
CARDIOLOGICO?” parte integrante del presente provvedimento;

3) di avere preventivamente trasmesso il presente provvedimento al Direttore della S.C. Bilancio,
Programmazione Finanziaria e Contabilitd che provvedera alla registrazione dell’onere di
€ 246.880,00 + € 54.313,60 IVA 22% = € 301.193,60 a carico del bilancio 2025, con
contabilizzazione sul conto patrimoniale n. 10.10.03.11 “programmi e licenze d’uso software
(sterilizzate)”, con finanziamento a carico dei fondi di cui D.G.R. n. X/6426/2022 - Allegato A
Fondi PNRR M6.C2 1.1.1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero
(DEA 1 e II) Decreto assegnazione D.G.W. 11264/2022 CUP B59J22002090001;

4) di assegnare I’incarico di Direttore di Esecuzione del Contratto (D.E.C.) ai sensi dell’art. 101 del
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. alla Dott. Giuseppe Trocino — Dirigente Medico della SC
Cardiologia;

5) di nominare quali Assistenti ai DEC, in virth dell’elevata complessita tecnica e organizzativa del
Progetto:
o Ing. Carlo Martinoli (SC Ingegneria Clinica)
o Sig.raRosaiba Donato e Sig. Alessandro Sala, Sig. Giovanni Colombo (SIA)
o Dott. Antonio Piscitelli DMP

6) di dare atto di procedere ad accantonare mediante successivo provvedimento la quota derivante
dall’applicazione del disposto dell’art. 113 del Decreto Legislativo 50/2016, calcolato sulla base
degli indirizzi regionali recepiti nel “Regolamento aziendale per la costituzione € ripartizione del
fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. —
per I’acquisizione di beni e servizi” approvato con Deliberazione n. 23 del 10.03.2022, visto I’art.
2 che. nel caso di adesione a convenzioni centralizzate, dispone che non vengano applicati gli
scaglioni e le percentuali a frazionamenti di adesione a gare ARIA/CONSIP, ma al
valore complessivo di adesione alla singola convenzione, anche se effettuata in momenti
successivi,
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7) di dare atto dell’attestazione del Responsabile del Procedimento, Direttore deila S.C. Ingegneria
Clinica Ing. Ilaria Vallone, circa la correttezza formale e sostanziale del presente provvedimento;

8) di dare altresi atto che il presente provvedimento ¢ immediatamente esecutivo e sara pubblicato
all’ Albo Pretorio ai sensi dell’art. 17, della Legge Regionale n. 33/2009 e ss.mm.ii.;

11 Direttore Gererale
ilv sdz5a)
( 0:.:
Esprimono parere favorevole: /
Direttore Amministrativo: Antonietta Ferrig ({ /i( /9 %f
4 f\ I
Direttore Sanitario: Aida Andreassi 4\\{'

-
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Allegato al Decreto del Direttore Generale n. 5 ;;% fdel D3 GEN, 2025

Oggetto: Stipula del contratto esecutivo avente ad oggetto “AQ AFFIDAMENTO SERVIZI
APPLICATIVI E DI SUPPORTO ID. 2202 LOTYC 1 - SOLUZIONE PACS
CARDIOLOGICO?” finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU, fondi PNRR,
Investimento PNRR M6C2 1.1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale
ospedaliero (Digitalizzazione DEA I e II livello).

11 Responsabile del Procedimento: Il Direttore delia S.C. Ingegneria Clinica Ing. Ilaria Vallone
)

1l Direttore S.C. Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilita: Dr. Toni Genco

< pue o

Visto di conformitad economica
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| © Copyright 2024, Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.

Confidenziale

Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprieta del RTI tra Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.
(mandataria), Leonardo S.p.A. (mandante}, Postel S.p.A. (mandante), CONSIS — Consorzio CONSIS SOC. CONS. ar. |. (mandante), IBM
ftalia S.p.A. (mandante) & GF Medical Systems Italia S.p.A. (mandante). Esse sono fornite in via riservata e confidenziale e non possono
essere usate per fini diversi dalla valutazione della proposta del RT| da parte del Cliente, né comunicate a terzi, o riprodotte senza il
consenso scritto deiie imprese del RTI.
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1 INTRODUZIONE

1.1 SCOPO

Il presente piano operativo & stato sviluppato in risposta diretta al piano dei fabbisogni esprassi XXX,

1.2 RIFERIMENTI

Di seguito si riportano i riferimenti contrattuali di AQ

IDENTIEICATIVO TITOLO/DESCRIZIONE \

ID 2202 - LOTTO 1 ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTQ DI SERVIZI APPLICATIVI PER LE
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DEL SSN
ID 2202 - CT SPECIALE CAPITOLATO TECNICO SPECIALE LOTTI APPLICATIVI

1.3 ACRONOMI E GLOSSARIO

‘
DERINIZIONE/ACRONNIMG. ||| DESCRIZIGNE .@

RTI o | Raggruppamento Temporarieo dilmprese ) - ) |
I AQ | AccordoQuadro ) - ) _ |
| CE - | Contratto Esecutive - - - |

RUCE - | Responsabile Unica delle attivita contrattuali relativo al Contratto Esecutivo
|SME B Sﬁbject Matter Expert S
|OE - B ' Order Entry . - - - -
| PDMS | Patient Data Management Systems

PS ~ Pronto Soccorso
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2 ORGANIZZAZIONE DEL CONTRATTO ESECUTIVO

2.1 ATTIVITA’ IN CARICO ALLE AZIENDE DEL RTI
Nell'ambito della specifica fornitura le attivita saranno svolte dalle aziende secondo la ripartizione seguente:

Aziendd Rlolo % Attivita efo Se g’ :
Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. Mandataria 10,53 % 26.000,00 €
Leonardo —S.P.A. Mandante 0,080 % 197,00 €
Postel S.p.A. Mandante 0,080 % 197,00 €
CONSIS — Consorzio CONSIS SOC. CONS. AR. L. Mandante 0,080 % 197,00 €
IBM Italia S.p.A. Mandante G,08C % 197,00 €
GE Medical Systems Italia S.p.A. Mandante 89.iS % 220.092,00 €

[osnvze woneawe uowwo s rom e |

2.2 FIGURE DI RIFERIMENTO DEL FORNITORE .
Per i servizi in ambito al presente Contratto Esecutivo, il RTI adottera I'organlzzazmne che deriva dall’ Offerta
Tecnica dell’AQ a cui si rimanda per maggiori dettagli.
Il Contratto Esecutivo sara affidaic al Responsabile Unico del Contratto Esecutivo (RUCE), che avra la
responsabilita contrattuale e gestionaie, guest’ultimo sara supportato dai team delle aziende che compongono il

RTI rispetto agli specifici servizi richiesti riel Piano dei Fabbisogni.

MEV 26.000,00 € -€ -€ -€ -€ 134,000,00 €
PP | -€| -€ 3 (e; -€ -€ 39.600,00 €
| S5 N -€ 197,00 € 197,00 € 197,00 € 197,00 € 46.492,00 €
TOTALE (%) 10_,53.%; N 0,08 % 0,08 % 0,08 % 0,05 % 8-9,15 %- |
TOTALE (€) 26.000,00 € 197,00 € 197,00 € 197,00 € 197,00 € 220.092,60 €

Di seguito, si riporta I'elenco della figure di riferimento incaricate dal Fornitore per la conduzione del progetto
indicandone ruoli e responsakilita. Tali figure sono tutte espressione della Azienda Engineering Ingegneria
Informatica S.p.A., mandataria del RTI.

Per i servizi, si fa riferimenta ai codici di cui al paragrafo 3.3 “SERVIZI RICHIESTI” del presente documento.
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Ruelo Responsabilita (a titolo esemplificativo e non esalshixo)

RUCE

Responsabile Tecnico per i Servizi |
Tecnologici

Gestione del CE interfacciandosi, ove necessario con i
Responsabili tecnici per I'erogazione dei servizi.
Stima, pianificazione e consuntivazione degli obiettivi,

Verifica dei livelli di servizio ed individuazione delle eventuali |

azioni correttive.

Verifica dei risultati sugli indicatori di guaiita.

Gestione della composizione dei team mix effettivi per i singoli
servizi e pianificazione delle risorse quantitativamente e
qualitativamente adeguate.

Adozione di idonei strumenti per facilitare la comunicazione e
lo scambio di informazicni tra i vari attori convolti nella
fornitura.

Predisposizione dei Piani Operatﬂri e dei Piani di Qualita pér le |

attivita relative al progetio.

Coordinamento delle risorse impiegate nel servizio negli ambiti
assegnati;

Verifica sull’erogazione delle attivita di tutte le risorse
coinvolte riei zervizi, conformemente ai requisiti minimi di
qualita delia fornitura.

Partecipazione slle riunioni di avanzamento lavoro efo a
riunicni indette dalle Amministrazioni.

2.3 LUOGO DI EROGAZIONE DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA
Le attivitd oggetto del presente piano operativo sarannu svolte presso le sedi dell’ASST e le sedi del Fornitore,
secondo gli accordi presi con la committenza in funzicne delle attivita e dei relativi servizi durante lo svolgimento

delle attivita progettuali.

Ospedale San Gerardo dei Tintori - Monza
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3 AMBITI E SERVIZI

3.1 AMBITI DI

INTERVENTO

Evoluzione del gestionale di cardiologia ecografica.

3.2 OBIETTIVI
Gli obiettivi princi

e Impleme

pali dell’ Amministrazione richiesti nel Piano dei Fabbisogni includsno:

ntazione di Centricity™ Cardio Enterprise, soluzione per l'imaging e la gestione dei flussi di

lavoro che prevede nuove funzioni per il Sistema Gestionale dedicato alia Cardiologia ecografica (anche
attraverso cooperazione applicativa) basato sulle soluzioni, gia in uso alla Committenza, ImageVault ed

EchoPac

o

0

di GE HealthCare al fine di ottenere:

Evoluzione del sistema di refertazione ecocardiografica attualmente utilizzato e avente
componenti obsolete;
Acquisizione delle immagini da modalita cardiache (US/XA/CT/MR/EP/IVUS/FFR/OCT/VL/NM
etc.);
Refertazione strutturata con modelli persongiizzati, in particolare:

= ecocardiografia adulti per esami Transtoracici, Transesofagei e Stress test;

= ecocardiografia pediatrica, incluso I'utilizzo degli “Z-Scores” quali Boston e Denver e

utilizzo dei diagrammi “Mullins-Meyer” ed Eco Fetale;

Integrazione con i sistemi di post-processing dedicato delle immagini cardiologiche;
Distribuzione delle immagini;
Integrazione con l'esistente PACS, in modo da visualizzare tutte le immagini qui archiviate, sia
di tipo ecocardiografiche sia di altre modalitd quali, angiografie, TC, medicina nucleare e
Risonanza magnetica.
Integrazione con i sistemi IT ospedalieri esistenti, in particolare il sistema di gestione delle
Anagrafiche, con il CUP e con ii RIS aziendale. ' ’

3.3 SERVIZI RICHIESTI

Di seguito & prese
richiesto nell'amb

ntata una tabella che riporta i servizi previsti e le relative quantita, conformemente con quanto
ito della fornitura, come specificato nel Piano dei Fabbisogni inviato dall'ASST. Questo riepilogo

aiuta a organizzare le risorse necassarie in modo allineato con gli obiettivi del progetto descritti nel capitolo

successivo.,

CODICE
SERVIZIO

MEV

PP

35

SERVIZI

<
| NQMERRRVIZIO. | OBIETTIVO | QUANTITA
T | ‘

Evcluzione di Servizi di sviluppo di funzionalita per permettere:

Specialistico

attivita di supporto nell'ambito del software ADT

Applicazioni Software Evoluzione dei software PS, OM e ADT 800
csistenti - ]
y . | servizi di Configurazione e Personalizzazione di
Configurazione e S . . .
o . Soluzioni di terze parti/open source/riuso consistono |
Personalizzazione di &l
! Soluzioni di R . o ) 200
ol [,jl Realizzazione delle integrazioni tra i sistemi oggetto
terze parti/open e ) . -
source/riuso dell’intervento, sviluppo di moduli per la
verticalizzazione di CCE specialistiche (Dialisi)
Conduzione | servizi di Conduzione Applicativa — Supporto
Applicativa — Supporto  Specialistico consistono nello specifico: 240
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4 SOLUZIONE PROPOSTA

[l presente capitolo illustra la soluzione progettuale integrata per la digitalizzazione e il miglicrammento dei processi
clinico-assistenziali prevista.

3

Centricity™ Cardio Enterprise & una soluzione per |'imaging e la gestione dei flussi di lavoro dedicata al
dipartimento di cardiologia. La soluzione offre una visione unificata di tutte le imrnagini cardiologiche e dei
parametri clinici necessari alla gestione ottimizzata dei flussi di lavoro cardiologici.

Centricity Cardio Enterprise comprende Centricity Cardio Workflow e Centricity Universal Viewer.

Centricity Cardio Workflow e’ in grado di supportare i diversi step necessari alla gestione della malattia
cardiovascolare, in particolare:

e Emergenza — Fornisce accesso da remoto a ECG, esami di laboratoric dall’EMR per visualizzare i dati
precedenti del paziente

» Valutazione — Offre la connettivitad con i dispositivi per aggregare ie informazioni

= Diagnasi — Attiva la connettivita al sistema emodinamico e zi dati di laboratorio per snellire il processo
decisionale

s Trattamento — Allinea il flusso di lavaro con 'EP o il sistema emodinamico per agevolare I'assunzione e |a
documentazione delle scelte terapeutiche e per |a gestione delle risorse

= Gestione dei pazienti — Consente I'accesso all'anamnesi completa del paziente ovunque ci si trovi globale
migliorando il follow-up dei pazienti

Centricity Universal Viewer permette l'accessc da remoto alle immagini cardiovascolari diagnostiche e agli
strumenti di analisi avanzati come EchoPAC™ e AW, senza vincoli per il cardiologo da postazioni di lavoro dedicate.
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Obiettivo della soluzione

La proposta & ideata per ottenere i risultati desiderati, quali:

e Evoluzione del sisterna di refertazione ecocardiografica attualmente utilizzato e avente
componenti obsolete
e Acquisizione delle immagini da modalita cardiache (US/XA/CT/MR/EP/IVUS/FFR/OCT/VL/NM etc),;
e Refertazione strutturata con modelli personalizzati, in particolare:
o ecocardiografia adulti per esami Transtoracici, Transesofage! @ Stress test.
o ecocardiografia pediatrica, incluso |utilizzo degli “Z-Scores” quali Boston e Denver.
Utilizzo dei diagrammi “Mullins-Meyer" ed Eco Fetale
e  Integrazione con i sistemi di post-processing dedicato delle irmmagini cardiologiche
e distribuzione delle immagini
e |ntegrazione con l'esistente PACS
e |ntegrazione can i sistemi IT ospedalieri esistenti, in particoiare il sistema di gestione delle
Anagrafiche, con il CUP e con il RIS aziendale

Situazione attuale

Di seguito uno schema illustrante la situazione attuale

Eco £—— —£ Eco
Eco 2_ ' (— £ Eco

A
Eco ,i);,—_'})__ - £ Eco
E= | EchoPac
Wks
A
Eco ﬁf)
e

ImageVault

Eco " Echostorage £
£ = ‘ Eco

PACS
Aziendale
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Soluzione proposta

Con la nuova soluzione, i dati disponibili sul vecchio storage verranno resi disponibili nel nusvo amibiente. Inoltre,
sara possibile visualizzare tutte le immagini archiviate sul PACS aziendale, sia di tipo ecocardicgrafiche sia di altre
modalita quali, angiografie, TC, medicina nucleare e Risonanza magnetica.

o 2
o -
o =

CCE

Workstaticn

L

!
Centricity Cardio

Eto £ Enterprise £
Di seguito, uno |  Virtual Environment Eco schema

semplificato delle
integrazioni.

PACS
Aziendale

Messaggi HL7
ADT/ORM/SIU

ORU/ORM/
ADT Sync

Centricity™
Cardio
Enterprise

DICOM Worklist
MPPS/DICOM SR
Ecocardiografi

DICOM

Store/Query/

Retrieve
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Centricity Cardio Enterprise: refertazione e gestione dei dati

Centricity Cardio Enterprise offre una raccolta completa di strumenti per la gestione di tutti | dati e le informazioni
nel reparto cardiovascolare. Consente di semplificare i flussi di lavoro, creare refarti clinici ed eseguire
interrogazioni cliniche ed amministrative.

La soluzione permette:

*  Un accesso illimitato alle registrazioni cardiovascolari dei pazienti

e Flussi di lavoro ottimizzati

* Integrazione con le modalita al fine di velocizzare la procedura di refertazione

e lariduzione dei flussi di lavoro cartacei grazie alla solida connettivita ai dispositivi e agli strumenti avanzati
di documentazione dei dati

e ladistribuzione automatica dei referti a pit destinazioni

La refertazione affiancata ottimizza I'utilizzo dello schermo
| per visualizzare il referto contestualmente alla
documentazione. !

Strumenti clinici ed amministrativi consolidati con dati discreti fruioili, aiagrammi esaurienti e pacchetti nativi
certificati per la registrazione dei dati a livello nazionale.

Referti rapidi — il cardiologo pud elaborare un
referto in pochi clic.
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Pacchetto refertazione Echo adulti Centricity Cardio Enterprise

Questo pacchetto dedicato alla ecocardiografia ha tutti gli strumenti per la gestione dei flussi di lavoro e la refertazione strutturata
per le procedure TEE, ETT, ETE e analisi ecografiche da sforzo.

<}
s R 0%
vy
H I S Esame Pre-esame Revisione del medicoe Distribuzione e gestiona
Immagini « Ordini referto precompilato deirisuitati
Misure Review *« EMP
Analisi avanzata Exam «  Finalizzail referto . Web
delleimmagini * DICOMSR = Reportprecompilato «  Email
« Immagini chiave con DICOM SR
y + Analisiavanzata
Imaging delleimmaginicon
*  DICOM/rawdata EchoPac™
Cartella * Analisi avanzata + Reportistica analitica
il delleimmagini e amministrativa
Clinica
Centricity™ Cardio Centricity Cardic Distribuzione
Enterprise importdata  Enterprise utilizza del Referto
DICOM and DICOM SR
4- B.nndmurrlduunndu(.llullug.m;lalmmh-nL
5 - Basedon A y ol Echiocar diography . gutdel lakhear g/ A Quality-EdioLab Opes atisns poi

Attraverso |'uso di guesto modulo, le informazioni relative alla procedura acquisite da vari dispositivi, come la modalita di imaging a
ultrasuoni, vengono aggregate in un database strutturato precompilandc automaticamente i referti medici e le registrazioni della
documentazione.

= Aiuta a ridurre i tempi e i clic, mantenendo al contempo il flusso di lavoro preferito di reporting
»  Ottimizza i tempi di utilizzo dell'eco e spostando 1} carico di lavoro dal sistema a ultrasuoni a una soluzione dedicata

*  Adozione del motore Al

Include, inoltre, degli strumenti grafici per I'annotazicne delle immagini e la rappresentazione di diagrammi che possono essere
inclusi nel referto medico finale. 1 : :

0 i 6) @O O

e B

E e l III il O tm

T

LR AMITAL

cgdddq
G86444¢4

Non da ultimo, ha la funzione di “Inteiligent Reporting™:

Aiuta a risparmiare tempo sfruitando ‘_/: un
motore di intelligenza artificiale basato 3 ) . _ " r& su
regole che genera automaticamente i Utt'llzza:f:;%glepre,:.mpOStEItEdEf'mteﬁagl't o _
risultati degli esami e riporta le standar SRR RRl Leelpeil m“;'::oper Begihdati
N S o e completi
all’83%
prima che il medico apra
Gestione delle regole di “Contraddizione” l'esame da rivedere

Pacchetto refertazione Eco Pediatrico Centricity Cardio Enterprise

Questo pacchetto di report clinici abilita tutti i contenuti clinici e le funzioni del flusso di lavoro per |a refertazione delle procedure
di ecocardiografia pediatrica e la documentazione procedurale. Lavorando in sinergia con le funzionalita principali del sistema
{integrazione DICOM e SWKit & Core App SW Pkg) offre una soluzione completa per |a gestione e la reportistica degli esami. Il
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modulo fornisce strumenti per 'acquisizione procedurale dei dati e la refertazione del medico per il laberatorio di ecografia
cardiaca pediatrica, migliorando I'efficienza dei dati e del flusso di lavoro.

Questo modulo pud essere utilizzato con o senza l'integrazione dei sistemi a ultrasuoni. L'integrazione e le variazioni del flusso di
lavoro devono essere discusse con i team di vendita per identificare la configurazione ottimale per i sito.

catn [

e LA

Vertical Navigation

La soluzione proposta prevede i seguenti vantaggi:
e interfaccia utente intuitiva;
e side by side reporting;
e ridotto numero di click per il raggiungimento di un obiettivo/funzione (basso click-to-target), per esempio nella fase di
creazione e distribuzione dei referti; ' ' ‘
e nuovi tool grafici per la diagnostica e l'interventistica (Cardio Editor) con possibilita di refertazione diretta sullo schema;
e  possibilita di import automatico di dati da esami precedenti;
e import automatico nei form di refaitazione delle misure rilevate durante 'esame (tramite SR);

e confronto immediato delle singcle misure rilevate con i valori degli esami precedenti e possibilita di visualizzazione del
trend nel tempo;

1
gt
+

i
£

e 1 ; BIaNo |

’_ e possibilita di
scelta tra modello a
' 16 017 segmenti

.
" i ]
)

R L e —— - -

(ASE 16 Segment Model o ASE 17 Segment Model) e score da 4 a 7 punti per Wall Motion Analysis;
e utilizzo dei diagrammi interattivi Mullins-Meyer (167)

e supporto di Boston Z-scores e Detroit Z-Scores
e supporto dei dati IAC (Intrasocietal Accreditation Commission™)
e possibilita di utilizzare refertazione assistita attraverso autocompilazione del referto con frasi standard (elenchi di frasi e/o
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referti standardizzati vengono configurati per semplificare la stesura del referto,consentendo agli utenti la
personalizzazione e la successiva modifica);

e creazione contemporanea di differenti referti per la stessa procedura;
e possibilita di contrassegnare esami di particolare rilevanza clinica per successiva revisione (MDT meeting).

allajic) .k AT sonws s ™8
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Modulo pianificazione Centricity Cardio Enterprise

Questo strumento gestisce gli appuntamenti dei pazienti, le risorse, il personale e le relative riunioni, con la possibilita di identificare
eventuali conflitti di pianificazione.

La gestione dello Stato il processo di un esame per favirure la gestione del flusso di lavaro ed & confernie ai profili IHE,

Visibili in ogni momento della sessione del paziente, gli stati comprendono:
e Richiesto: stato iniziale quando & inserita la richiesta
e Programmato: non appena una richiesta & collegata a una data
e [nesecuzione: non appena l'esame & avviato
e  Eseguito: non appena I'esame & finito
e Refertato: non appena il referto & confermato
e Completato: non appena un esame & esportato (configurabile)

La programmazione del blocco permette all'utente di assegnare blocchi temporali a:
e Laboratorio
* Giorno della settimana
e QOrario
»  Medico (opzionale)

Funzioni aggiuntive:
= Gestione della lista di attesa
* |mpostazioni personalizzate
* Funzionalita Non ha partecipato
* Programmazione automatica
* Prenotazione orario
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Centricity Cardio Enterprise: Universal Viewer

Ai cardiologi, Centricity Universal Viewer fornisce consistenti capacita di visualizzazione delle immagini DICOM cardiologiche con un
potente set di strumenti ricchi dal punto di vista clinico che supportano analisi avanzate delle immagini cardiovascolari e misurazioni
automatizzate per la procedura di refertazione. Centricity Universal Viewer offre inoltre strumenti avanzati di analisi quali DSA, un
pacchetto per la misurazione ecocardiografica 2D/M-Mode/Doppler/ da sforzo, un pacchetto per la misurazione ecografica vascolare
e avanzati strumenti di analisi ecocardiografica 3D/4D. Poiché Centricity Universal Viewer & basatc sul web, tutti questi strumenti
sono accessibili indipendentemente dalla posizione dell’'utente.

. Centricity Universal Viewer fornisce un’esperienza utente migliorata con strumenti di visualizzazione e guantificazione avanzati per

la cardiologia, offrendo un’unica fonte per analisi coronarica e vascolare tramite catetere, analisi del volume, misurazione
ecocardiografica, ecografia vascolare e analisi come visualizzazione della deformazicite 2D, 3D e 4D.

Strumenti di analisi degli esami cardiologici di Centricity Universal Viewer

. Protocolli di visualizzazione specifici per la cardiologia
o Base per i moduli Advanced Analysis (Analisi avanzata) opzionali e gli strumenti Image Management {Gestione immagini)4
. Revisione di base delle immagini e degli ECG
in locale o da remoto tramite Web
. Visualizzazione immagine doppia sincronizzata
. Funzioni video (start, stop, passo avanti, passo indietro, velocita di riproduzione)
. Funzione pin per fissare oggetti nei riquadri
. Sincronizzazione delle sequenze di immagini
. Funzione ritaglio (definizione di immagine iniziale e finale in un ciclo)
. Visualizzazione ECG, da R-wave a visualizzazione R-wave
. Metodi di taratura automatica, tra cui catetere, punto a punto e taratura isocentrica
. Applicazione e modifica delle tavolozze di colori per le immagini di medicina nucleare
° Visualizzazione di immagini multi modalita (Catetsre csrdiaco, Ecocardiogramma, Ecografia

Vascolare, Medicina nucleare, PET, DSA, Raggi ¥, TAC, MR.e molto altro)

Strumenti avanzati offerti da EchoPAC Plug-in

Il software EchoPAC Plug-in & un pacchetto software clinico omnicomprensivo per la visualizzazione e I'analisi di immagini a ultrasuoni
ecografiche, vascolari e addominali multidimensionali.

Il software Plug-in EchoPAC fornisce funzionalita di analisi quantitativa e di visualizzazione di base e avanzate per immagini
parametriche a ultrasuoni 2D, 3D, 4D e muitidimensionali provenienti da sistema a ultrasuoni della famiglia Vivid di GE Healthcare,
da immagini DICOM e 3D/4D da altri sistemi a ultrasuoni.

EchoPAC Plug-in estende I'accessikilita e le funzionalita di GE Healthcare a Centricity Universal Viewer.

Tramite I'architettura “TruScan Raw Dzata”, EchoPAC plug-in & in grado di visualizzare le immagini includendo i data set originali
provenienti dagli scanner Vivid. Conseguentemente gli utenti sono in grado di manipolare le immagini come se stessero lavorando
ancora con |la modalita. Inoltre, con questa versione, anche immagini DICOM e 3D/4D provenienti da altri sisterni a ultrasuoni possono
essere manipolate senza la necessita dj calibrazione. :

Di seguito le principali funzionalita:
- Eco stress avanzato (multivendor)
- AFl Eco stress
- Misure ed analisi (multivendor)
- Misure automatiche ed Analisi Doppler
- 4D e multi-dimensional Imaging (multivendor con Open4D)
- Automated Function Imaging 3.0 (multivendor)
- EasyAFLV
- AFIRV
- AFILA
- Peak Strain Dispersion (PSD) (multivendor)
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- Auto EF 3.0 (mulitivendor)

- Easy AutokEF

- Myocardial Work

- Advanced Q-Scan con Tissue Synchrenization Imaging
- Z-5cores (multivendor)

= IMT

- 2D Strain

- Open 4D

- 4D Auto RVQ multivendor Open4D

- 4D Auto MVQ muitivendor con Open4D

- 4D Auto LAQ multivendor con Open4D

- 4D Auto TVQ multivendor con Open4D

- CT Fusion multivendor (DICOM CT/multivendor con Open4D)
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ARCHITETTURA

Dicom Modality Worklist r——“ a
,‘ I e ADT/HL7in | > S I

* 1 general L
bl CCE System
_—i

1‘ )
r Query-Retrieve

Auto-routing I

N

Combined

{ -
Worklist

el

Le soluzioni implementate verranna installate negli ambienti virtuali forniti da Aria S.p.a.
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5 SOGGETTI COINVOLTI

| fabbisogni individuati e le eventuali progettualita che verranno implementate prevedono il coinvolgimento dei seguenti soggetti:

= Dipendenti dell’Azienda Fondazione IRCSS San Gerardo;
®  [CT Aziendale;

8 ARIA S.p.A. (Ambiente virtuale)

= |ngegneria clinica

= Fornitori diagnostiche (Ecografi)

s Fornitore/i RIS-PACS

8 Fornitore VNA
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6 EVENTUALI RIFERIMENTI/VINCOLI NORMATIVI

Si garantisce che tutte le attivitd menzionate nel presente documento saranno compliant a tutte le normative vigenti in materia ed
in particolare risponderanno a quanto previsto dalla normativa vigente in termini di trattamento dei dati (D.lgs. 196/2003 e
Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, e relative evoluzioni).
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7 PIANO DI LAVORO GENERALE

Il piano generale & strutturato per fornire una visione delle principali fasi e aspetti operativi del progetto, rimandando alla fase di
awvio |a definizione di dettaglio che verra concordato ed autorizzato dalla committente.

Le attivita oggetto del presente affidamento saranno avviate successivamente alla stipula del contrattc esecutivo con I'ASST ed
avranno una durata complessiva di 15 mesi (data di attivazione dei servizi di fornitura).

7.1 DATA DI ATTIVAZIONE E DURATA DEL SERVIZIO

Le attivita oggetto del presente affidamento saranno avviate successivamente alla stipula de! contratto esecutivo con I'ASST ed
avranno una durata complessiva di 15 mesi (data di attivazione dei servizi di fornitura). La data presunta di attivazione del servizio
di fornitura sara definita nella formalizzazione del contratto esecutivo.

7.2 CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA

In riferimento al cronoprogramma preliminare proposto dall’ASST per i servizi richiesti al paragrafo 8 del Piano dei Fabbisogni, il RT!
Engineering desidera sottolineare che una comprensione approfondita del conteste delineato sia nel Piano dei Fabbisogni che nel
Piano Operativo rivela che la progettualita richiesta & parte integrante di una visione strategica pil ampia. Questa visione coinvolge
anche sistemi e iniziative correlate a livello regionale, nelle quali Engineering & stats chiamata a fornire il proprio supporto e
integrazione.

La complessita di tale contesto richiede una progettazione esecutiva dettagliata. Pertanto, di seguito, viene presentata una proposta
preliminare per I'erogazione dei servizi previsti nel PDF. Un piano dettagliato sara predisposto dal fornitore e sottoposto ad
approvazione del DEC dell'ASST, come fase propedeutica ali’avvio delle attivita,

T dic-24| gen-25| feb-25| mar-25| apr-25| mag-25 giu-25

Fornitura ambienti virtuali
Preparazione ambienti virtuali
Kick-off meeting \\
Installazione ambienti virtuali Y,
Meeting workflow clinici
Configurazione sistemi
Integrazione con sistemi orizzontali ‘
Formazione i
Test '
Collaudo e go-live
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8 GRUPPO DI LAVORO

Di seguito si riporta una breve descrizione della modalita di ingaggio del gruppo di lavoro che, in base alle esigenze progettuali ed al
servizio da erogare, formeranno il Team di Lavoro (o Team Ottimale).

8.1 MODALITA D’INGAGGIO DEL GRUPPO DI LAVORO
Ottenuta I'approvazione dell’Azienda sulle soluzioni progettuali descritte nei paragrafi del capitoic § 4, il RUCE e il Responsabile
Tecnico del servizio possono completare la mappa degli skill necessari per staffare il personale che varra coinvolto.

Onboarding delle competenze

A seguito delle analisi eseguite nelle fasi precedenti, la ricerca delle migliori figure professicnali par lo sviluppo evolutivo richiesto
dal PDF & completamente guidata dagli ambiti, che non solo forniscona i criteri di selezione, rna anche le percentuali di rispondenza
delle risorse. La mappatura tiene conto delle competenze, dei titoli, delle esperienze sul camipo e del tipo di lavoro richiesto in
ciascuna fase del ciclo divita del progetto, in relazione ai deliverable.

La presenza dei Subject Matter Expert (SME), esperti nei domini delle cartelle clinicihe elettroniche, dei software per la gestione
ospedaliera e delle applicazioni per le sale operatorie, & garantita per tutto il ciclo di vita dell'erogazione del servizio, supportando il
Responsabile Unico del Contratto (RUCE) e il Responsabile Tecnico. Gli SME svelgono il ruole di focal point per il progetto di
innovazione previsto. Grazie alle loro esperienze e alla competenza di dominio, operano in maniera interfunzionale applicando
I'analisi del Piano dei Fabbisogni e della soluzione proposta. Studiano nuove strategie per affrontare proattivamente I'evoluzione del
progetto e individuano gli obiettivi correlati. Hanno il compito di indirizzare lo sviluppo del CE, mantenendo allineate ai requisiti le
caratteristiche organizzative e operative dei servizi richiesti. Lo SME, dopo aver analizzato la soluzione proposta, affianca nello
sviluppo gli Esperti Tematici che hanno contribuito a selezionare il team ottimaie del servizio.

8.2 TEAM DI LAVORO
Le Aziende del RTI, in particolare la mandataria Engineering, dispangono di professionisti formati sulle tecnologie e sul cantesto
applicativo di riferimento. Come precedentemente detto le figure di governo e il loro staff di supporto selezionano le competenze e
avviano i team adottando le metodologie pitl adeguate al contesto dell’organizzazione dell’ASST, della stabilita dei requisiti e delle
architetture tecnologiche.

| Team di lavoro degli interventi;

= sono alimentati dalle strutture aziendali {Delivery Center Tematici, Centri di Competenza, R&I) e sono costruiti in modo da
essere trasversali rispetto a tecnologie, innovazioni e ambiti funzionali di interesse per I'appalto;

® integrano risorse e competenze provenierti dail’dub Tematico-tecnologico di AQ, i Subject Matter Expert per la

" trasformazione digitale e I'innovazione, attivi su tutte le principali tematiche di interesse; '

= Il team mix, incaricato di gestire le attivita, sard composto da professionisti qualificati, selezionati dal Responsabile Tecnico
in base ai ruoli professionali specificati nall’aliegato di AQ “Capitolato Tecnico Speciale Lotti Applicativi’ ed alle esigenze
legate all’'erogazione di ciascun servizio. || team sara composto da persone esperte sia da un punte di vista tecnico che
funzionale per garantire I'esecuzione tempestiva degli interventi, nel rispetto dei livelli di servizio previsti;

= Neiteam viene messain atto una gestione flessibile delle risorse in guanto, durante la fase di rilascio del software sviluppato,
I'attivita viene assegnata allo coecialista pil adatto in termini di competenze tecnologiche e tematiche ai fini
dell’ottimizzazione del processc, anche nelle situazioni di concorrenza di pili segnalazioni/richieste.

All'interno del presente contratto verra garantito un supporto all'Ente per tutta la durata del progetto.

8.3 MODALITA’ DI ESECUZIONE DE} SERVIZI

Le modalita operative verranno stabiiite di volta in volta in stretta collaborazione con I'ASST, assicurando il pieno rispetto delle attivita
precedentemente pianificate. Questo approccio garantira un'adeguata flessibilita operativa, pur mantenendo 'aderenza agli obiettivi
e ai tempi stabiliti.

8.4 MODALITA’ DI RICORSO AL SUBAPPALTO DA PARTE DEL FORNITORE

La quota e le prestazioni in subappalto saranno gestite dal RTl in conformita all’art. 105 del D. Lgs. 50/2016, dell’AQ stipulato con

Consip vigente ratione temparis e in accordo con I'ASST, fermo restando che potranno essere erogati in subappalto tutti i servizi
oggetto del presente Piana Operativo.
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. PIANO OPERATIVO -

9 DIMENSIONAMENTO ECONOMICO

Si riporta di seguito il dimensionamento della fornitura, in termini di modalita di erogazione ed effort sul singolo servizio di gara
richiesto.

9.1 MODALITA’ DI EROGAZIONE DEI SERVIZI

Si riporta di seguito il dettaglio delle metriche e le modalita di erogazione per singalo servizio.

ID SERVIZIO NOME SERVIZIO METRICA MODALITA DI EROGAZIONE

MEV Evoluzione di Applicazioni Software Esistenti Team Ottimale - ACorpo

Configurazione e Personalizzazione di Soluzioni

PP e ; :
di terze partl/open source/riuso

Team Ottimale A Corpo

SS Conduzione Applicativa — Supporto Specialistico Team Ottimaie A Corpo

9.2 QUADRO ECONOMICO DI RIFERIMENTO

In linea con quanto richiesto dall’ASST nel Piano dei Fabbisogni, si riporta di seguito I'impegno economico con la periodicita di
consuntivazione sulla quale verranno redatti i rapporti di “stato avanzamento lavori” (SAL)

ID SERVIZIO Nome Servizio Metrica Penq?:c;t'a g Quantita Valore:
consuntivazione unitario economico
Mey [ provsenediApplicrionioftuare | oo ottimale| - Mensile 20000€| 800 160.000,00€
Configurazione e Personalizzazione di
PP Seluzioni di terze parti/open Team Ottimale Mensile 198,00 € 200 39.600,00€
source/riuso
Conduzione Applicativa —Supporto iesdn -
SS Specialistico Team Ofiimale Mensile 197,00€ 240 47.280,00 €
[
Totale IVA esclusa| 246..880,00€

In linea con gquanto richiesto dall’ Amministrazione nel Piano no dei Fabbisogni, si rlporta di seguito I'impegno economico programmato
complessivo dei Servizi richiesti oggetto del presente Pianc operativo

{MPORTO PROGRAMMATO

SERVIZIO SOTTO-SERVIZIO [ ANNO IIANNO

Evoluzione di Applicazioni Software Esistenti 40.000,00€ 120.000,00 €

(MEV)
SVILUPPO _

Conﬁ.gur.az!one 2 Persgnahzzazmne dl- 39.600,00€

Soluzioni ¢l terze parti/open source/riuso (PP)
CONDUZIONE Conuduzione Applicativa —Supporto

) A

APPLICATIVA Speciatistico (SS) 13.5000% A0

Gli importi indicati sono IVA esclusa.

9.3 INDICAZICNI IN ORDINE ALLA FATTURAZIONE ED Al TERMINI DI PAGAMENTO
La fatturazione s2ia eseguita in accordo con quanto previsto nello Schema di Contratto Esecutivo sulla base di rapporti di “stato
avanzamento lavori” (SAL) prodotti dal Fornitore per il periodo di riferimento e approvati dall’ Amministrazione.

Per quanto concerne i termini di pagamento si fa riferimento a quanto previsto nell’Accordo Quadro.
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. PIANO OPERATIVO -

10 PIANO DELLA QUALITA SPECIFICO

Per il piano di qualita specifico si rimanda al documento denominato “Piano della qualita specifico” che verra consegnato a seguito
della stipula del contratto.
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PROCEDURA DI ACQUISTO NR. 904259
ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA NR. 8244228

acquistinretepa

L e e e T L LR L EE  EEE LT INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI ACQUISTO--:
; Nr. Procedura 904259 %
; Codice ident. Gara (CIG) B49CBLCF3F E
§ Codice Unico di Progetto (CUP) B59)22002030001 :
E Strumento di acquisto I Accordo Quadro E
E Iniziativa/Bando Sanita Digitale - sistemi informativi clinico assistenziali - servizi applicativi %

SN E NN E NN NN NN NN NSNS NS NN NN NN NN NS NN NI NN ENE VNN EEEEERT 'ANF{..‘RN‘AZIONI SULLAFASEDELLAPROEEDURA":

Nr. fase 8244228 Data creazione 04/12/2024 09:38
Nome fase Esecuzione Immediata

Giorni per accettazione Nessun limite

Giorni per annullamento -1 Non annullabile a partire dalla data di invio

N RN NI NN I NI N NS NN NN NN RN NI E NN NN NN A NS E AN PN NN E NN AN NN R A S NS NSNS NN SN SR EEEEEEESEENEEEEENEEEE

E."“""""""""“-““““""""""“"-"““"""“-“""" DATI DELL‘AMMIN[STRAZIONE'E
g Ente acquirente FONDAZIONE iRCCS SAN GERARDO DEI TINTORI g
S Ufficio ' INGEGNERIA CLINICA
§ Codice fiscale 12698710964 %
E Cadice univoco ufficio iPA Codice iPA non dichiarato dal PO :
; Indirizzo sede \/iA PERGOLESI 33 E
P o 20900 - MONZA(MB)
E Recapito telefonico 03923359207 E
E Email L VALLONE@ASST-MONZA.IT -
E Punto Ordinante ILARIA VALLONE / CF: VLLLRI79570A182H :
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PROCEDURA DI ACQUISTO NR. 904259
ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA NR. 8244228

acquistinretepa

e e e T T L T PR PP PP PP PP FORNITORE CONTRAENTE=s
§ Soggetto contraente RTI ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A. E
; Ragione sociale ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA ;
E Forma societaria SPA E
E Partita lva 05724831002 E
E Indirizzo sede PIAZZALE DELL'AGRICOLTURA 24 ;
: cita 00144 - ROMA(RM)
E Recapito telefonico 0687596108 é
g Email ufficiogare.gruppo.engineering@LEGALMAIL.IT i

I R AN RN AR AR NN A EENERNETANANAARA AR RN INFORMAZIONI DI CONSEGNAEFATI-URAZ]GNE':
Indirizzo di consegna VIA PERGOLESI 33, MONZA{MONZA E DELLA BRIANZA)
Indirizzo di fatturazione VIA PERGOLESI 33, MONZA{MONZA E DELLA BRIANZA)

Modalita di pagamento Non presente

IR RSN NN RN NN N G IS I NN NS T NI NN AN S U RN NI NN NN NN NN N NN AN NN NN NN NN EEREERN

EE NI NN NN I NN NN N N NN EEE NN NN NN NN NN R E N NP S SRR AN NN E NN NN NN NN EEEENENEER ULTERIORI INFORMAZIDNI

Indicain % la quota coperta dai fondi
PNRR (inserisci 0 se non utilizzerai fondi 100
PNRR)

Bonifico Sepa Direct NG

Allegare il contratto esecutivo firmate 1D 2202 All. 4A Schema di Contratto Esecutivo Monza_v1.0.pdf

Se hai necessita di allegare un

. . Non presente
documento utilizza questo spazio
Inserire una o piil codici CUP delimati dal

".La lunghezza minima previstae 15  B59J22002020001

QUEST.[; .D.D-EL'JI'V;EI;ITH I-\IC;N HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

caratteri
Inserire la Casella di Posta ejettronica , EARpet e doiit
eria.clini ec.irccs-sangerardo.
Certificata (PEC) ogran 3 B
Durata contratte [mesil 15
Tempo di pagamenia inferiore rispetto a NG
quanto indicato nei contratto
Verranno utilizzati fondi PNRR per 5
questo acguiste?
Registrazione alla Piattaforma per la
__— ; o NO
certificazione dei crediti
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Ted: PROCEDURA DI ACQUISTO NR. 904259
cquistinrete;
'a qu tl antePa ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA NR. 8244228

L'amministrazione & obbligata alla

registrazione alla piattaforma per la non obbligata
certificazione dei crediti.

Allegare il piano operativo firmato ODA_PIANO_OPERATIVO_Manza_V5_controfirmats.p7m
Opzione preventiva autorizzazione NO
cessione crediti
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PROCEDURA DI ACQUISTO NR, 804259
ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA NR. 8244228

acquistinretepa

Riepilogo economico

Codice articolo |Descrizione Prezzo Quantita | Aliquota ﬁ@-
v oS
(/0

AQ_SD_L1_EN evoluzione di applicazioni € 200,00/gg/team BOOD 22% € 160000,00
G_MEV_TO software esistenti - team ottimale

ottimale
AQ_SD_L1_EN supporto specialistico - team € 197,00/gg/team 240 22% € 47280,00
G_S5_TO ottimale ottimale
AQ_SD_L1_EN configurazione e € 198,00/gg/team 200 22% € 39600,00
G_PP_TO personalizzazione di soluzioni ottimale

di terze parti/open
source/riuso - team ottimale

Totale ordine{IVA esclusa) € 246880,00
Totale sconti applicati Non presente
Totale IVA €54313,6
Totale ordine {IVA inclusa) €301193,6
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y T - - - PROCEDURA DI ACQUISTO NR. 904259
acauist |
q lantepa ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA NR. 8244228

Dettaglio articoli

ER BN NN RN R NN N NI EAE NN E NN E NS NN ENNAEENNEE NN E NN E NG I NSNS NI NN EEEEENEENEENEERYNEAREEEND ART'COLD-:

Codice articolo AQ_SD_L1_ENG_PP_TO

Nome commerciale configurazione e personalizzazione di soluzioni di terze parti/open source/riuso -
Centro di costo Non presente

Caratteristiche

Nome del servizio: configurazione e personalizzazione di soluzioni di terze parti/open source/riuso - team ottimale -
Descrizione tecnica: Tariffa omnicomprensiva per 1 Giorno/Team ottimale (& are lavorative) - Configurazione e
Personalizzazione di Soluzioni di terze parti/open source/riuso - Prezzo: 198,00 - Unita di vendita: gg/team ottimale -
Area di consegna o erogazione: ITALIA - codice articolo accordo quadro: AG_SD_L1_ENG_PP_TO - Tipo

contratto: acquisto - Codice CPV: 72211000-7: Servizi di programmaziona di software di sistemi e di utente

(AR RRNRRRERRREERERRERNENNRENRNNRRNRRRERNRSNRRRRREERERRRRRRRERANRRENRRNRRREERRERRERBRERRRERRRERERERENERRERRRERHNRHSHRSEHNEH]

(ERENERERRERRE RN NNERRNRNRNRNRRRRRRRRERNERERERRERNDEEERARERERRNSRNRERERSREREELERNENERLLERENLN ART'COLOu

Codice articolo AQ_SD_L1_ENG_SS_TO

Nome commerciale supporto spacialistico - team ottimale
Centro di costo ~ Non presents

Caratteristiche

Nome del servizio: supporto specialistico - team cttimale - Descrizione tecnica: Tariffa omnicomprensiva per 1
Giorno/Team ottimale (8 ore lavorative) - Conduzione Applicativa - Supporto Specialistico - Prezzo: 197,00 - Unita di
vendita: gg/team ottimale - Area di consegna ¢ erogazione: [TALIA - codice articolo accordo quadro:
AQ_SD_L1_ENG_SS_TO - Tipo contratte: acquisto - Codice CPV: 72211000-7: Servizi di programmazione di
software di sistemi e di utente

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

(EEN RN RN R R RN R RN RSN N E RN RN R RN R RRERRNERERRRRRREERERERENERRERSREESEERENERERERERERENERESRNERESERDEN

(RS RRERRRYRRRERNEREEREEEREUUENENNRRENERERERRERURERNENTRRRRANERNERUERERNERERENERERERERERERERERERRSE N ARTICOLO'

Codice articolo AQ_SD_L1_ENG_MEV_TO
Nome commerciale evoluzione di applicazioni software esistenti - team ottimale
Centro di costo Non presente

Caratteristiche

Nome del servizio: evoluzione di applicazioni software esistenti - team ottimale - Descrizione tecnica: Tariffa
omnicomprensiva per 1 Giorno/Team ottimale (8 ore lavorative)- Evoluzione di Applicazioni Software Esistenti - Prezzo:
200,00 - Unita di vendita: gg/team ottimale - Area di consegna o erogazione: ITALIA - codice articolo accordo

quadro: AQ_SD_L1_ENG_MEV_TO - Tipo contratto: acquisto - Codice CPV: 72211000-7: Servizi di programmazione

di software di sistemi e di utente
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PROCEDURA DI ACQUISTO NR. 904259
ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA NR. 8244228

acquistinretepa

Disciplina ed altri elementi applicabili al presente contratto

Vista la "LOTTO 1 Cartella Clinica Elettronica ed Enterprise Imaging - NORD - ACCORDO QUADRO, Ai SENSI DEL D.LGS. 50/2016 E 5.
M.L, AVENTE AD OGGETTO L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI APPLICATIVI E L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI £! SUPPORTO IN AMBITO
«SANITA' DIGITALE - Sistemi Informativi Clinico-Assistenziali» PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZ!GiNI DEL SSN - Codice CIG
876557 1A03- con i seguenti aggiudicatari: PRIMO CLASSIFICATO:RTI GPI S,P.A. (MANDATARIA}, VODAFONE ITALIA S.P.A, AGFA
GEVAERT S.P.A.,, NUVYTAS.R.L, IQVIA SOLUTIONS ITALY S.R.L., KIRANET S.R.L., ABINTRAX 5.R.L, ALMAVIVA - THE ITALIAN
INNOVATION COMPANY S.P.A., B.C.S. BIOMEDICAL COMPUTERING SYSTEMS S.R.L,, ACCENTURE S.P.ASECONDO CLASSIFICATO:
RTI ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A. (MANDATARIA), IBM ITALIA S.P.A., GE MEDICAL SYSTEMS ITALIAS.P.A,
LEONARDQ S.P.A, CONSIS SOC. CONS. AR.L,, POSTEL S.P.A.Considerati i termini, le modaiita e le condizioni tutte stabilite
nell'Accordo Quadro; DICHIARA di accettare tutte le condizioni normative ed economiciie previste nell'’Accordo Quadro; di aver preso
visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali, di cui all'art. 13 dei Regolamento (UE) 2016/679, conferita al momento
della registrazione dell'utente alla Piattaforma per l'utilizzo del Sistema di e-precurement.

ATTENZIONE
@ Questo documento non ha valore se privo della sottoscrizione a mezzo firma digitale.
m;:LLUNE
Codica Miscale: VLLLRI7SSTOAtEZH
Cortiat armates ot focatCusled Elchore Sgnslre A, fsEart S pA, I
Riferimanic famporale ‘SigningTima': 64-12-2024 12:32:58
Mativo: Approvo il doeumania
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CONTRATTO ESECUTIVO

TRA

Fondazione IRCSS San Gerardo dei Tintori con sede in Maonza (CR) Via Pergolesi, 33 CF.
12698710964, in persona del legale rappresentante Dott. Claudio Cagiiati, uresidente del consiglio
di amministrazione della Fondazione,

(nel seguito per brevita anche “Amministrazione Contraente”)

E
ENGINEERING - INGEGNERIA INFORMATICA - 5.P.A. con sede legale in Roma (RM), Piazzale
dell’Agricoltura 24, capitale sociale di euro 34.095.537,11 i.v., codice fiscale e iscrizione nel
Registro delle Imprese di Roma n. 00967720285, partita iVA n. 05724831002, R.E.A. n. RM—
531128, PEC: ufficiogare.gruppo.engineering@legalmai.it, in persona del procuratore speciale
Dott. Antonio Delli Gatti, nella sua qualita di impresa mandataria capogruppo del
Raggruppamento Temporaneo costituito, oltre alla stessa, dai seguenti operatori economici
mandanti:

- Leonardo S.p.a., con sede legale in Roma (RM), Piazza Monte Grappa, 4, capitale sociale
di euro 2.543.861.738,00 i.v., Codica Fiscale e iscrizione nel Registro delle Imprese di
Roma n. 00401990585, Partita iva n. 00881841001 R.E.A n. RM-7031, indirizzo P.E.C.
cybersecurity@pec.leonardocompany.com;

- POSTEL S.P.A., con socio unico, con sede legale in Roma (RM), Viale Europa, 175, Cap
00144, capitale sociale di euro 20.400.000,00 interamente versato, Codice Fiscale, e
iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 04839740489, Partita lva n. 05692591000
R.E.A n. RM-912141 indirizzo P.E.C.: affarisocietari.postel@pec.postel.it;

- CONSIS - Societa Consoriile a responsabilita limitata con sede legale in Roma (RM), Via
Ruggero Bonghi,11/8, Cap 00184, capitale sociale di euro 2.060.000,00 interamente
versato, Codice Fiscale, Fartita IVA e iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma
n.06556840723, R.E.A nn. RM-1363612 indirizzo P.E.C.: consis@gigapec.it;

- IBMITALIA $.P.A. on sede legale in Segrate (MI) Circonvallazione Idroscalo s.n.c., Cap
20054, capitale sociale di euro 247.656.998,20 interamente versato, Codice Fiscale e
iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano n. 01442240030, Partita Iva n.
10914660153, R.F.A n. MI-1416845, indirizzo P.E.C.:
ibmitaliaspa@pec.trustedmail.intesa.it;

- GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A. soggetta a direzione e coordinamento di General
Electric Comipany, con sede legale in Milano (MI) Via Galeno, 36, Cap 20126, capitale
sociale di euro 5.000.000,00 interamente versato, Codice Fiscale e iscrizione nel Registro
delle imprese di Milano n. 93027710016, Partita Iva n.03663500969 R.E.A n. MI-1689710,
indirizzo P.E.C.: gemsi@|egalmail.it;

(nel seguito ger brevitd congiuntamente anche “Fornitore” o “Impresa”)

PREMESSO CHE

(A) Consip, societa interamente partecipata dal Ministero dell’economia e delle finanze, ai
sensi dell’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, dell’articolo 58, Legge 23 dicembre
2000, n. 388, nonché dei relativi decreti attuativi, DD.MM. del 24 febbraio 2000 e del 2
maggio 2001, ha, tra |'altro, il compito di attuare lo sviluppo e la gestione operativa del
Programma di razionalizzazione della spesa di beni e servizi per la pubblica
amministrazione.
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(B) articolo 2, comma 225, Legge 23 dicembre 2009, n. 191, consente a Consip di concludere
Accordi Quadro a cui le Stazioni Appaltanti possono fare ricorso per I'acquiste di beni e di
servizi.

(C) Peraltro, |'utilizzazione dello strumento dell’Accordo Quadro e, quindi, una gestione in
forma associata della procedura di scelta del contraente, mediante aggregazione della
domanda di pill soggetti, consente la razionalizzazione deiia spesa di beni e servizi, il
supporto alla programmazione dei fabbisogni, la semplificazione e standardizzazione delle
procedure di acquisto, il conseguimento di economie di scaia, una maggiore trasparenza
delle procedure di gara, il miglioramento della responsabilizzazione e del controllo della
spesa, un incremento della specializzazione delle competenze, una maggiore efficienza
nell’interazione fra Amministrazione e mercato e, non ultimo, un risparmio nelle spese di
gestione della procedura medesima.

(D) In particolare, in forza di quanto stabilito dall’art. 1, comma 514, della legge 28 dicembre
2015, n.208 (Legge di stabilita 2016) ,“Ai fini di cui al comma 512,” — e quindi per
rispondere alle esigenze delle amministrazioni subbliche e delle societa inserite nel conto
economico consolidato della pubblica amrninistrazione, come individuate dall'lstituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articoic 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 19—
“Consip o il soggetto aggregatore intercssato sentita I'Agid per l'acquisizione dei beni e
servizi strategici indicati nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica
amministrazione di cui al comma 513, programma gli acquisti di beni e servizi informatici
e di connettivitd, in coerenza cein 'a domanda aggregata di cui al predetto Piano. [..]
Consip S.p.A. e gli altri soggeiti aggregatori promuovono |'aggregazione della domanda
funzionale all'utilizzo degli strumenti messi a disposizione delle pubbliche amministrazioni
su base nazionale, regionale o comune a pill amministrazioni”. )

(E) Consip, nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti pud supportare le
amministrazioni statali, centrali e periferiche nell'acquisizione di beni e servizi di
particolare rilevanza strategica secondo quanto previsto dal Piano Triennale nonché pud
supportare | medesimi soggetti nell'individuazione di specifici interventi di
semplificazione, innavazione e riduzione dei costi dei processi amministrativi.

(F) In virth di quanio sopra, a seguito dell’approvazione del Piano triennale per I'informatica
nella Pubblica Amministrazione 2019-2021 ed in accordo con Agid, & stato aggiornato il
programma deile gare strategiche ICT.

(G) Ai fini del verseguimento degli obiettivi di cui al citato Piano triennale per I'informatica
nellz Pubkiica Amministrazione, e in esecuzione di quanto precede, Consip, in qualita di
stazione appaltante e centrale di committenza, ha indetto con Bando di gara pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 66 del 11/06/2021 e nella Gazzetta
Ufficiale dell’Unione Europea n. $110 del 09/06/2021, , una procedura aperta per la
stipula un Accordo Quadro ex art. 54, comma 4, lett. b), per ciascuno dei seguenti lotti
aventi ad oggetto servizi applicativi (plurifornitore)

Lotti: Servizi Applicativi — Area tematica di riferimento: «Cartella Clinica Elettronica

ed Enterprise Imaging»
® Lotto 1: Cartella Clinica Elettronica ed Enterprise Imaging — NORD
e Lotto 2: Cartella Clinica Elettronica ed Enterprise Imaging — CENTRO-SUD
Lotti: Servizi Applicativi — Area tematica di riferimento: «Telemedicina»

e Lotto 3: TELEMEDICINA — NORD
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(H)

()

()

(K)

L)

(M)

(N)

1.2

13

e Lotto 4: TELEMEDICINA — CENTRO-SUD

Il Fornitore & risultato aggiudicatario del Lotto 1 della predetta gara, ed ha stipulato il
relativo Accordo Quadro in data 26 Agosto 2022,

In applicazione di quanto stabilito nel predetto Accordo Quadro, ciascuna
Amministrazione Contraente utilizza il medesimo mediante la stipula di Contratti
Esecutivi, attuativi dell’Accordo Quadro stesso.

L'’Amministrazione Contraente ha svolto ogni attivitd prodromica necessaria alla stipula
del presente Contratto Esecutivo, in conformita alle previsicni di cui al Capitolato Tecnico
Generale.

I Fornitore & stato selezionato dal’ Amministrazicne Contraente con le modalita indicate
al paragrafo 6.3.1 del Capitolato Tecnico Generale.

Il Fornitore dichiara che quanto risulta dz!l’Accordo Quadro e dai suoi allegati, ivi
compreso il Capitolato d’Oneri ed il Capitolato Tecnico (Generale e Speciale) dell’Accordo
Quadro, nonché dal presente Contratto Esecutivo e dai suoi allegati, definisce in modo
adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente Contratto, nonché
I'oggetto dei servizi da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi
per una idonea valutazione tecnica ed economica degli stessi e per la formulazione
dell’offerta che ritiene pienamente remunerativa;

il CIG del presente Contratto Esecutivo @ il seguente: B26C863FB3;

5

il CUP (Codice Unico Progetto) del presente Contratto Esecutivo & il seguente:
G91B22002020001;

TUTTO CIO FREMESSO Sl CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

DEFINIZIONI

| termini contenuti nel presente Contratto Esecutivo hanno il significato specificato

nell’ Accorda Quadro e nei relativi Allegati, salvo che il contesto delle singole clausole

disponga diversamente.

| termini tecnici contenuti nel presente Contratto Esecutivo hanno il significato specificato

nel Capitolato Tecnico Parte Generale e, salvo che il contesto delle singole clausole

disponga diversamente.

i presente Contratto Esecutivo é regolato:

al  dalle disposizioni del presente atto e dai suoi allegati, che costituiscono la
manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra il Fornitore e
I'Amministrazione Contraente relativamente alle attivita e prestazioni contrattuali;

b) dalle disposizioni dell’Accordo Quadro e dai suoi allegati;

¢) dalle disposizioni del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e relative prassi e disposizioni attuative;

d) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005;

e) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti
di diritto privato.
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VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

2.1 Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella
restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati; costituiscono
parte integrante e sostanziale del presente Contratto Esecutivo.

22 Costituiscono, altresi, parte integrante e sostanziale del presente Contratto Esecutivo:

- I'Accordo Quadro,

- gli Allegati dell’Accordo Quadro,

- IAllegato 1 “Piano Operativo”, approvato, e I'Allegate 2 “Piano dei Fabbisogni”, di
cui al paragrafo 6.4.1 del Capitolato Tecnico Parte Generale.

In particolare, per ogni condizione, modalita e termine per la prestazione dei servizi

oggetto del presente Contratto Esecutivo che non sia espressamente regolata nel

presente atto, vale tra le Parti quanto stabilito ne!l’Accordo Quadro, ivi inclusi gli Allegati

del medesimo, con il quale devono intendersi cegoiati tutti i termini del rapporto tra le

Parti.

23 Le Parti espressamente convengono che ii predetto Accordo Quadro ha valore di
regolamento e pattuizione per il presente Contratto Esecutivo. Pertanto, in caso di
contrasto tra | principi dell’Accordo Quadro e quelli del Contratto Esecutivo, i primi
prevarranno su questi ultimi, salvo diversa espressa volonta derogativa delle parti
manifestata per iscritto.

3. OGGETTO DEL CONTRATTO ESECUTIVO ) ]

Il presente Contratto Esecutive definisce i termini e le condizioni che, unitamente alle
disposizioni contenute nel’Accordo Quadro, regolano la prestazione in favore
del’ Amministrazione Contraznte da parte del Fornitore dei seguenti servizi: Servizi di
Sviluppo e Servizi di Cenduzione Applicativa relativi al sistema di registrazione del dato
dosimetrico DoseWatch, come riportati nel Piano Operativo approvato di cui all’Allegato
1 e nel Piano dei Fabbisogni di cui all’Allegato 2.
L'affidatario si impegna a rispettare tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla
normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno
significativo ai’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), ivi incluso I'impegno a
consegnare ai Amministrazione la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti
requisiti.>.

31 | predetti servizi dovranno essere prestati con le modalita ed alle condizioni stabilite nel
presente Contratto Esecutivo e nell’Accordo Quadro e relativi allegati

3.2 £ uesignato quale Responsabile unico del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n.
sono designati quale Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs.
n. 50/2016 I'Ing. llaria Vallone e Direttore dell’esecuzione ai sensi dell’art. 101 del D. Lgs.
n. 50/2016 Dott. Giuseppe Trocino.

4. EFFICACIA E DURATA

4.1 Il presente Contratto Esecutivo spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed
avra termine allo spirare di 12 mesi salvi i casi di risoluzione o recesso ai sensi dell’Accordo
Quadro e del Contratto Esecutivo
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5.2

53

6.2

6.3

7.2

7.3

7.4

GESTIONE DEL CONTRATTO ESECUTIVO

Ai fini dell'esecuzione del presente Contratto Esecutivo, il Fornitore ha nominato i
seguenti Responsabili tecnici per I'esecuzione dei servizi: Alessandro Lenci.

| rispettivi compiti sono declinati al paragrafo 7.2 del Capitolato Tecnico Generale
dell’Accordo Quadro.

Le attivitd di supervisione e controllo della corretta esecuzione dei presente Contratto
Esecutivo, in relazione ai servizi richiesti, sono svolte dall’Amministrazione Contraente,
eventualmente d’intesa con i soggetti indicati nel paragrafo 9 del Capitolato Tecnico
Generale.

ATTIVAZIONE E DISMISSIONE DEI SERVIZI

Il Fornitore, a decorrere dalla data di stipula del presente Contratto Esecutivo, dovra
procedere alla presa in carico dei servizi con le modalita indicate nel Capitolato Tecnico
Generale e Speciale dell’Accordo Quadro.

’attivazione dei servizi avverra nei tempi e riei medi di cui al Capitolato Tecnico Generale
e Speciale dellAccordo Quadro e al Capitolato Tecnico dell’Appalto Specifico/Piano
Operativo.

Alla scadenza del presente Contratto Esecutivo o in caso di risoluzione o recesso dallo
stesso, il Fornitore si impegna a porre in essere tutte le attivita necessarie o utili al fine di
permettere la migrazione dei servizi offerti in base al predetto Contratto Esecutivo al
nuovo fornitore dei servizi stessi.

LOCALI MESSI A DISPOSIZIONE DALL’AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE
L’Amministrazione Contraenie provvede ad indicare ed a mettere a disposizione del
Fornitore, in comedato gratuito ed in uso non esclusivo, locali idonei all'installazione degli
eventuali apparati del Fornitore necessari all’erogazione dei servizi richiesti, con le
modalita indicate rel Piano dei Fabbisogni.

L'Amministrazicne Contraente garantisce al Fornitore:

e lo spazio fisico necessario per I'alloggio delle apparecchiature ed idoneo ad
ospitare le apparecchiature medesime;

e IValimentazione elettrica delle apparecchiature di adeguata potenza; sara cura
de! Fornitore provvedere ad adottare ogni misura per la garantire la continuita
dzlla alimentazione elettrica.

L'’ amministrazione Contraente non garantisce il condizionamento dei locali. Il Fornitore
valutera opportunita di provvedere, a propria cura e spese, alla climatizzazione del
locale, avendo in tale caso diritto a disporre di una canalizzazione verso I'esterno.

li Fornitore provvede a visitare i locali messi a disposizione dal’Amministrazione
Contraente ed a segnalare, prima della data di disponibilita all'attivazione, I'eventuale
inidoneita tecnica degli stessi.

L’Amministrazione Contraente consentira al personale del Fornitore o a soggetti da esso
indicati, muniti di documento di riconoscimento, I'accesso ai propri locali per eseguire
eventuali operazioni rientranti nell’oggetto del presente Contratto Esecutivo. Le modalita
dell’accesso saranno concordate fra le Parti al fine di salvaguardare la legittima esigenza
di sicurezza dell’ Amministrazione Contraente. Il Fornitore e tenuto a procedere allo
sgombero, a lavoro ultimato, delle attrezzature e dei materiali residui.
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7.6 L'Amministrazione Contraente, successivamente all'esito positivo delle verifiche di
conformita a fine contratto, porrad in essere quanto possibile affinché gii apparati del
Fornitore presenti nei suoi locali non vengano danneggiati o manomessi, pur non
assumendosi responsabilitd se non quelle derivanti da dolo o coipa zrave del proprio
personale.

8. VERIFICHE DI CONFORMITA’

Nel periodo di efficacia del presente Contratto Esecutivo, ciascuna Anmiministrazione Contraente
procederd ad effettuare la verifica di conformita dei servizi oggetto del presente Contratto
Esecutivo per la verifica della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, con le modalita e
le specifiche stabilite nell’Accordo Quadro e nel Capitolato Tacnico Generale e Speciale ad esso

allegati.

9. PENALI

9.1 L’Amministrazione Contraente potrd appiicare al Fornitore le penali dettagliatamente
descritte e regolate nell’Accordo Quadro e nell’ Appendice 2 al Capitolato Tecnico Speciale
dei Lotti di Supporto - “Livelli di Servizio”, gui da intendersi integralmente trascritte, fatto
comunque salvo il risarcimento del maggior danno.

9.2 del Contratto di Fornitura, fermo i! risarcimento degli eventuali maggiori danni, nonché la
risoluzione contrattuale per inaaempimenti che comportino I'applicazione di penali oltre
la predetta misura massima.

9.3 " Per le modalita di contestazicne ed applicazione delle penali vale tra le Parti guanto
stabilito all’articolo 12 deli’Accordo Quadro.

10. CORRISPETTIVI

10.1 Il corrispettivo complessivo, calcolato sulla base del dimensionamento dei servizi indicato
del Piano dei Fabbisogni g pari a 246.880,00 €
(duecentoquarantaseimilaottocentoottanta/zero).

10.2 | corrispettivi unitari, per singolo servizio, dovuti al Fornitore per i servizi prestati in
esecuzione de! presente Contratto Esecutivo sono determinati in ragione dei prezzi unitari
stabiliti nell’Allegato “D” all’Accordo Quadro “Corrispettivi e Tariffe

103 Il corrispettivo contrattuale si riferisce all’esecuzione dei servizi a perfetta regola d'arte e

nel pieno adempimento delle modalita e delle prescrizioni contrattuali.

10.4 Tali corrispettivi sono dovuti dall’Amministrazione Contraente al Fornitore a decorrere
daila “Data di accettazione”, successivamente all’esito positivo della verifica di conformita
delia singola prestazione.

11. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

11.1 La fattura relativa ai corrispettivi maturati secondo quanto previsto al precedente art. 10
viene emessa ed inviata dal Fornitore con la scadenza indicata <nel Capitolato Tecnico
della fase di rilancio/Piano Operativo>, nel rispetto delle previsioni del Capitolato Tecnico
speciali e relative appendici.

11.2 Resta inteso che le quote sospese sono definite nell’Appendice Livelli di Servizio e il
fornitore potra emettere fattura posticipata solo al termine positivo della verifica di
conformita corrispondente agli Indicatori di Performance associati alla quota sospesa; si
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11.3

11.4

115

11.6

11.7

precisa che la sommatoria delle percentuali di ciascun Indicatore di Performance previsto
per il medesimo obiettivo/servizio costituisce la quota sospesa dell’'chiettivo e/o del
servizio. Si rimanda all’Appendice Livelli di Servizio per il dettaglio;
Relativamente alle guote fisse di ciascun obiettivo realizzativo di software in modalita
progettuale, il fornitore potra emettere fattura posticipata sulia base delle seguenti
modalita:
a) Cicli Tradizionali:
e il 30% della quota fissa, al termine della verifica di conformita della fase di analisi
o analisi e disegno o equivalente
e il 50% della quota fissa, all'esito positivo de! coilaudo;
e il 20% della quota fissa, al termine della verifica di conformita dell’ultima fase
{Avvio in esercizio 0 documentazione);
b) Cicli Agili:
e il 15% della quota fissa, al collaudo pasitivo deirilasci software derivanti da sprint
che rappresentano almeno il 30% el Froduct Backlog;
e il15% della quota fissa, al collaudo positivo dei rilasci software derivanti da sprint
che rappresentano almeno il 56% del Product Backlog;
s il50%della quota fissa, al collaudic positivo dei rilasci software derivanti da sprint
che rappresentano a il 100% del Product Backlog;
o il 20% della quota fissa, al tcrmine della verifica di conformita dell’avvio in
esercizio dell’'ultimo sprint;
I’Amministrazione Contraente pud modificare le quote sopra esposte in base alle
caratteristiche di gestione dei cicli agili;
c) Cicli a fase Unica:
o il 70% all'esito positivo del collaudo;
o il 20% all’esito delia verifica di conformita dell’avvio in esercizio;
e il 10% deila
documeniazione completa.

quota fissa, al termine della verifica di conformita della

Per i restanti servizi, al termine di ciascun periodo di erogazione definito nel Piano dei
Fabbisogni, it fornitore potra emettere fattura posticipata per la quota fissa, con cadenza
mensile posticipata (o diverso termine definito nel Piano dei Fabbisogni), per un importo
commisurato alle prestazioni effettivamente erogate e positivamente accertate dalle
relative verifiche di conformita;

Ciascuna fattura dovra essere emessa nel rispetto di quanto prescritto nell’Accordo
Quadie.

Mei caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.l., le singole Societa costituenti il
Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilita solidale delle societa
raggruppate nei confronti dell Amministrazione Contraente, potranno provvedere
ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attivita effettivamente prestate. Le Societa
componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attivita effettivamente svolte,
corrispondenti alla ripartizione delle attivita. La societa mandataria del Raggruppamento
medesimo & obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di
apposito prospetto riepilogativo delle attivita e delle competenze maturate, le fatture
relative all’attivitd svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovra
contenere la descrizione di ciascuno dei servizi / attivita / fasi / prodotti a cui si riferisce.
| corrispettivi saranno accreditati, a spese del Fornitore, sul conto corrente n. 3194949,
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11.8

119

11.10

12.
12.1

13.

13.1

132

intestato al Fornitore (mandante GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A. detenenie il 98,20%
delle attivita in carico come da piano operativo) presso UNICREDIT SPA, Codice IBAN IT
48 F 02008 05364 000003194949; il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel
rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e si obbliga a comunicare ie generalita e il
codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i ail Arnministrazione
Contraente all’atto del perfezionamento del presente Contraito Esecutivo.

Ove applicabile in funzione della tipologia di prestazioni, ai sensi dall’art. 35, comma 18,
del Codice, cosi come novellato dal D.L. 32/2019, il fornitore pua ricevere, entro 15 giorni
dall’effettivo inizio della/e prestazione/i contrattuali un‘anticipazione del prezzo di
ciascun Contratto Esecutivo pari al 20 per cento del valore dei Contratto Esecutivo stesso.
L'erogazione dell'anticipazione & subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria
bancaria o assicurativa in favore dell’Amministrazione Contraente beneficiaria della
prestazione, rilasciata dai soggetti indicati all'art. 35, comma 18, del Codice, di importo
pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo
necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma (o altro
documento equivalente tipo SLA) della prestazione che indicato nel Capitolato Tecnico
relativo all’ Appalto Specifico.

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dello
svolgimento della/e prestazione/i, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione
da parte delle Amministrazioni.

[l Fornitore decade dall'anticipazione, con obblige di restituzione delle somme anticipate,
se |'esecuzione della/e prestazione/i, non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo il
cronoprogramma concordato. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con
decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazione.

GARANZIA DELL’ESATTO ADEMPIMENTO

A garanzia dell’asatic e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali di cui al
presente Contratto Esecutivo, il Fornitore ha costituito la garanzia di cui all’art. 13, commi
4 e seguenti de!l’ Accordo Quadro, cui si rinvia.

SUBAPPALTC

Il Fernitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta, si & riservato, per
ciascun lotto, di affidare in subappalto I'esecuzione di tutti i servizi offerti, per una quota
pari allo 0% dell'importo contrattuale dell’Accordo Quadro

Il Fornitore si impegna a depositare presso I’Amministrazione Contraente, almeno venti
giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle attivita oggetto del
subappalto: i) I'originale o la copia autentica del contratto di subappalto che deve indicare
puntualmente I'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che
economici; i) dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti
richiesti dalla documentazione di gara, per lo svolgimento delle attivita allo stesso
affidate, ivi inclusi i requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
iii) dichiarazione dell’appaltatore relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di
controllo o collegamento a norma dell’art. 2359 c.c. con il subappaltatore; se del caso, v)
documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di
qualificazione/certificazione prescritti dal D. Lgs. n. 50/2016 per I'esecuzione delle attivita
affidate.
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13.3

13.4

135

13.6

13.7

13.8

13.9

13.10

13.11

In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine all’uopo
previsto, I"’Amministrazione Contraente procedera a richiedere al Fornitore l'integrazione
della suddetta documentazione. Resta inteso che la suddetta richiesia di integrazione
comporta I'interruzione del termine per la definizione del procedimento di autorizzazione
del sub-appalto, che ricomincera a decorrere dal completamento dsiiz documentazione.

| subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del nresente contratto, i requisiti
richiesti per il rilascio dell’autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti
I’Amministrazione Contraente revochera |'autorizzazione.

Il Fornitore qualora I'oggetto del subappalto subisca variazicni e l'importo dello stesso sia
incrementato nonché siano variati i requisiti di gualificazione o le certificazioni deve
acquisire una autorizzazione integrativa.

Ai sensi dell’art. 105, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. non sara autorizzato
il subappalto ad un operatore economico che abbia partecipato alla procedura di
affidamento dell’Accordo Quadro per lo specifico Lotto.

Per le prestazioni affidate in subappalto:

il subappaltatore, ai sensi dell’art. 105, comma 14, del Codice, deve garantire gli stessi
standard qualitativi e prestazioaali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai
lavoratori un trattamento economico € normativo non inferiore a quello che avrebbe
garantito il contraente principaie, inclusa 'applicazione dei medesimi contratti collettivi
nazionali di lavoro, qualora ie aitivita oggetto di subappalto coincidano con quelle
caratterizzanti l'oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle
categorie prevalenti e sianc incluse nell’oggetto sociale del contraente principale;

L'’Amministrazione Contraente, sentito il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica
dell'effettiva appiicazione degli obblighi di cui al presente comma. Il Fornitore &
solidalmente respensabilz con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo
ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Il Fornitore e il subappaltatore sono responsabili in solido, nei confronti della
Amministrazione Contraente, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di
subappalto.

Il Fornitcre & responsabile in solide con il subappaltatore nei confronti dell’
Amministrazione Contraente dei danni che dovesserc derivare alla Amministrazione
cortraente o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le
suddette attivita. In particolare, il Fornitore e il subappaltatore si impegnano a manlevare
e tenere indenne I’ Amministrazione Contraente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti
e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi perdita,
danno, responsabilita, costo o spesa che possano originarsi da eventuali violazioni del
Regolamento UE n. 2016/679.

Y

Il Fornitore & responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e
normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e
per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte del subappaltatore nei confronti
dei suoi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Il Fornitore
trasmette all’Amministrazione Contraente prima dell'inizio delle prestazioni la
documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove
presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano della sicurezza di cui al
D. Lgs. n. 81/2008. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o
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del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarita
contributiva in corso di validita relativo a tutti i subappaltatori.

13.12 Il Fornitore & responsabile in solido con il subappaltatore in relazicne agli obblighi
retributivi e contributivi, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n. 276/2003, ad 2ccezione del caso
in cui ricorrano le fattispecie di cui all’art. 105, comma 13, lett. a) e c}, del D. Lgs. n.
50/2016.

13.13 Il Fornitore si impegna a sostituire i subappaltatori relativaraente ai quali apposita verifica
abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cuti a!i’articolo 80 del D. Lgs. n.
50/2016.

13.14 Trova applicazione I'art. 105, comma 13, del d. Igs. n. 50/2016 e s.m.i. al ricorrere dei
prescritti presupposti. Ove tale previsione non sia applicata, e salvo diversa indicazione
del direttore dell’esecuzione, il Fornitore si obbliga a trasmettere alll Amministrazione
Contraente entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del
subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via
corrisposte al subappaltatore.

13.15  L'esecuzione delle attivita subappaltatz non pud formare oggetto di ulteriore subappalto.

13.16  In caso di inadempimento da parie del farnitore agli obblighi di cui ai precedenti commi,
I'Amministrazione Contraente pud risolvere il Contratto Esecutivo, salvo il diritto al
risarcimento del danno.

13.17  Aisensidell’art. 105, comma 2, da! D. Lgs. n. 50/2016, il Fornitore si obbliga a comunicare
all Amministrazione Contraente il nome del subcontraente, 'importo del contratto,
I'oggetto delle prestazioni affidate.

13.18 |1l Fornitore si impegna a comunicare all’Amministrazione Contraente, prima dell'inizio
della prestazionc, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per
l'esecuzione del contratto, il nome del sub-contraente, I'importo del sub-contratto,
I'oggetto del lavaro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresi, comunicate eventuali
modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

13.19 Non costituiscono subappalto le fattispecie di cui al comma 3 dell’art. 105 del d. Igs. n.
50/2016 & s.m.i.. Nel caso in cui il Fornitore intenda ricorrere alle prestazioni di soggetti
terzi in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio efo fornitura gli stessi
devonao essere stati sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della procedura finalizzata
allaggiudicazione del contratto e devono essere consegnati all’ Amministrazione
Coniraente prima o contestualmente alla sottoscrizione del Contratto.

13.20  Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del
29 settembre 1973 nonché dai successivi regolamenti.

12.21  ’Amministrazione Contraente provvedera a comunicare al Casellario Informatico le
informazioni di cui alla Determinazione dell’ Autorita di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora
A.N.AC) n. 1 del 10/01/2008.

14. RISOLUZIONE E RECESSO

14.1 Le ipotesi di risoluzione del Presente Contratto Esecutivo e di recesso sono disciplinate,
rispettivamente, agli artt. 14 e 15 dell’Accordo Quadro, cui si rinvia, nonché agli artt.
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15.
15.1

15.2

15.3

16.
l6.1

127
17.1
a)

b)

17.2

“SUBAPPALTO” “TRASPARENZA DEI PREZZI”, “TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI” e
“TRATTAMENTO DE| DATI PERSONALI” del presente Documento.

FORZA MAGGIORE

Nessuna Parte sara responsabile per qualsiasi perdita che potra esscre patita dall’altra
Parte a causa di eventi di forza maggiore (che includono, a titalo esemplificativo, disastri
naturali, terremoti, incendi, fulmini, guerre, sommosse, sabotaggi, atti del Governo,
autoritad giudiziarie, autorita amministrative efo autorita di regolamentazione
indipendenti) a tale Parte non imputabili.

Nel caso in cui un evento di forza maggiore impedisca !a fornitura dei servizi da parte del
Fornitore, I'’Amministrazione Contraente, impregiudicato qualsiasi diritto ad essa
spettante in base alle disposizioni di legge sull'impassibilita della prestazione, non dovra
pagare i corrispettivi per la prestazione dei seivizi interessati fino a che tali servizi non
siano ripristinati e, ove possibile, avra diritto di affidare i servizi in questione ad altro
fornitore assegnatario per una durata ragicnevole secondo le circostanze.
L’Amministrazione Contraente si impegna, inoitre, in tale eventualita a compiere le azioni
necessarie al fine di risolvere tali accordi, non appena il Fornitore le comunichi di essere
in grado di erogare nuovamente il servizic.

RESPONSABILITA’ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

Fermo. restando quanto previste dall’art. 16 dell’Accordo Quadro, il Fornitore assume in
proprio ogni responsabilitd per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di
persone o di beni, tanto del Fornitore quanto dell Amministrazione Contraente o di terzi,
in dipendenza di omissicni, nagligenze o altre inadempienze attinenti all’'esecuzione delle
prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

TRASPARENZA DEl FREZZI

[l Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

dichiara che non vi é stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente
contratto;

dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o
attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra
utiiita a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del
contratto stesso;

5i obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilita
finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa I'esecuzione efo la gestione del
presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque
volte agli stessi fini;

si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 al fine di evitare
situazioni di conflitto d’interesse.

Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi
del precedente comma, o il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi di cui alle
lettere c) e d) del precedente comma per tutta la durata del contratto lo stesso si
intendera risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa
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del Fornitore, che sara conseguentemente tenuto al risarcimento di tutd § danni derivanti
dalla risoluzione e con facoltd dell’ Amministrazione contraente di incamerare ia garanzia
prestata.

18. TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

18.1 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2610 n. 136, il Fornitore
si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in
ordine agli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari.

18.2 Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si
conviene che I'Amministrazione Contraente, in ottemperanza a quanto disposto dall'art.
3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, seriza bisogno di assegnare previamente
alcun termine per I'adempimento, potra risolvere di diritto il presente contratto ai sensi
dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1260 cod. civ., previa dichiarazione da
comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r gualora le transazioni siano eseguite senza
avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire
la piena tracciabilita delle operazioni ai sensi delia Legge 13 agosto 2010 n. 136.

18.3 Il Fornitore, nella sua qualith di appaltatore, si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 8,
secondo periodo della Legge 13 agosto 2810 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti
con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullita assoluta, un’apposita clausola con
la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla
Legge 13 agosto 2010 n. 136.

184 Il Fornitore, il subappaltatore o ii subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della
propria controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria di cui alla norma sopra
richiamata & tenuto a darne immediata comunicazione all’Amministrazione Contraente e
alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede
I'’Amministrazione medesima.

18.5 Il Fornitore, si okbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i
subcontraenti, verra assunta dalle predette controparti I'obbligazione specifica di
risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del
bonifico bancaric o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena
tracciabiliti dei flussi finanziari.

18.6 L’Amministrazione Contraente verifichera che nei contratti di subappalto sia inserita, a
pena di nullitd assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore
assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con
riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla
Committente, oltre alle informazioni sui sub-contratti di cui all’art. 105, comma 2, anche
apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-
contratto, sia stata inserita, a pena di nullita assoluta, un’apposita clausola con la quale il
subcontraente assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla
surrichiamata Legge, restando inteso che I'Amministrazione Contraente, si riserva di
procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo
la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all’esito dell’'espletata
verifica ogni pill opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

18.7 Il Fornitore & tenuta a comunicare tempestivamente e comungue entro e non oltre 7
giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli
estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalitd (nome e
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18.8

19.
15.1

20.
20.1

21.
211

21.2

213
21.4

cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

Ai sensi della Determinazione del’AVCP (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il
Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare ilfi CIG/CUP al
cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lc/gii stesso/i venga/no
riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario & tenuto ad utilizzare
conto/i corrente/i dedicato/i, nonché ad anticipare i pagamenti ai Fornitore mediante
bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i de! Fornitore medesimo
riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI
Il Fornitore riconosce a proprio carico tutti gli oneri fiscaii e tutte le spese contrattuali
relative al presente atto, come previsto all’art. 30 dell’Accordo Quadro.

FORO COMPETENTE
Per tutte le questioni relative ai rapporti tra i! Fornitore e I’Amministrazione Contraente,
la competenza & determinata in base alla normativa vigente.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Con la sottoscrizione del presente contratto il Fornitore & nominato Responsabile del
trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle
persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati (nel seguito anche “Regolamenta UE”), per tutta la durata del
contratto. A tal fine il Respansabile & autorizzato a trattare i dati personali necessari per
I'esecuzione delle attivita oggetto del contratto e si impegna ad effettuare, per conto del
Titolare, le sole operazioni di trattamento necessarie per fornire il servizio oggetto del
presente contratta, inei limiti delle finalita ivi specificate, nel rispetto del Codice Privacy,
del Regolamento JE (hel seguito anche “Normativa in tema di trattamento dei dati
personali”) e delie istruzioni nel seguito fornite.

Il Fornitore/Responsabile ha presentato garanzie sufficienti in termini di conoscenza
specialistica, affidabilita e risorse per 'adozione di misure tecniche ed organizzative
adeguate voite ad assicurare che il trattamento sia conforme alle prescrizioni della
normativa in tema di trattamento dei dati personali.

Le finalita del trattamento sono relative ai servizi erogati nell’ambito del presente appalto.
Il tipo di dati personali trattati in ragione delle attivita oggetto del contratto sono: i) dati
comuni (es. dati anagrafici e di contatto ecc..); ii) dati sensibili {dati sanitari, opinioni
poiitiche ecc.).

Le categorie di interessati sono: collaboratori ed utenti dei servizi

Nell’esercizio delle proprie funzioni, il Responsabile si impegna a:

a) rispettare la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, ivi
comprese le norme che saranno emanate nel corso della durata del contratto;

b) trattare i dati personali per le sole finalita specificate e nei limiti dell’esecuzione delle
prestazioni contrattuali;

c) trattareidati conformemente alle istruzioni impartite dal Titolare e di seguito indicate
che il Fornitore si impegna a far osservare anche alle persone da questi autorizzate ad
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d

—

e)

f)

g

h)

effettuare il trattamento dei dati personali oggetto del presente coniraxto, d’ora in poi
“persone autorizzate”; nel caso in cui ritenga che un’istruzione costituisca una
violazione del Regolamento UE sulla protezione dei dati o delle altre disposizioni di
legge relative alla protezione dei dati personali, il Fornitore deve informare
immediatamente il Titolare del trattamento;

garantire la riservatezza dei dati personali trattati nell’ambito del presente contratto
e verificare che le persone autorizzate a trattare i dati personaii in virtd del presente
contratto:

e  siimpegnino a rispettare la riservatezza o siario sattoposti ad un obbligo legale
appropriato di segretezza;

® ricevano la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personal;

e ftrattino i dati personali osservando iz istruzioni impartite dal Titolare per il
trattamento dei dati personali al Responsabile del trattamento;

adottare politiche interne e attuare mistire che soddisfino i principi della protezione
dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure (privacy by design), nonché
adottare misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire che i dati personali
siano trattati, in ossequio al principio di necessita ovvero che siano trattati solamente
per le finalita previste e per il pericdo strettamente necessario al raggiungimento delle
stesse (privacy by default;.

valutare i rischi inerenti il trattamento dei dati personali- e adottare tutte le misure
tecniche ed organizzative che soddisfino i requisiti del Regolamento UE anche al fine
di assicurare un adeguato livello di sicurezza dei trattamenti, in modo tale da ridurre
al minimo i riscki di distruzione o perdita, anche accidentale, madifica, divulgazione
non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di
trattamento nan consantito o non conforme alle finalita della raccolta;

su eventuale richiesta del Titolare, assistere quest’ultimo nello svolgimento della
valutaziore d'inipatto sulla protezione dei dati, conformemente all’articalo 35 del
Regolamento UE e nella eventuale consultazione del Garante per la protezione dei dati
persoriale, prevista dall’articolo 36 del medesimo Regolamento UE;

ai sensi dell’art. 30 del Regolamento UE, e nei limiti di quanto esso prescrive < si precisa
che tale obbligo non si applica alle imprese o organizzazioni con meno di 250
dipendenti, @ meno che il trattamento che esse effettuano possa presentare un rischio
per i diritti e le liberta dell'interessato o includa il trattamento di dati sensibili di cui
all'articolo 9, paragrafo 1, o i dati giudiziari di cui all'articolo 10>, tenere un Registro
delle attivita di trattamento effettuate sotto la propria responsabilita e cooperare con
il Titolare e con I'Autorith Garante per la protezione dei dati persanali, mettendo il
predetto Registro a disposizione del Titolare e dell’Autorita, laddove ne venga fatta
richiesta ai sensi dell’art. 30 comma 4 del Regolamento UE;

assistere il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli
artt. da 31 a 36 del Regolamento UE.

Tenuto conto della natura, dell’oggetto, del contesto e delle finalita del trattamento, il

Responsabile del trattamento deve mettere in atto misure tecniche ed organizzative

idonee per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e per garantire il rispetto

degli obblighi di cui all'art. 32 del Regolamento UE. Tali misure comprendono tra le altre,
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21.8

21.9

se del caso:
e lapseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;

° la capacita di assicurare, su base permanente, la riservatezza, l'integrita, la
disponibilita e la resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali;

° la capacita di ripristinare tempestivamente la disponikiiita e I'accesso dei dati
in caso di incidente fisico o tecnico;

e una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente I'efficacia delle
misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

1) {Autorizzazione generale) Il Responsabile del trattamiento pud ricorrere ad un altro
Responsabile del trattamento (di seguito, “sub-Responsabile del trattamento”) per gestire
attivitd di trattamento specifiche, informando, periodicamente (semestralmente?) il
Titolare del trattamento di ogni nomina &/c¢ sostituzione dei Responsabili. Nella
comunicazione andranno specificate le attivita di trattamento delegate, i dati identificativi
del sub-Responsabile del trattamento e i dati del contratto di esternalizzazione.

2) (Autorizzazione specifica) |l Responsabile del trattamento pud avvalersi di ulteriori
Responsabili per delegargli attivita specificke, previa autorizzazione scritta del Titolare del
trattamento.

Nel caso in cui per le prestzzioni de! Contratto che comportano il trattamento di dati
personali il Fornitore/ Responsabile ricorra a subappaltatori o subcontraenti & obbligato a
nominare tali operatori a loro veita sub-Responsabili del trattamento sulla base della
modalita sopra indicata e comunicare I'avvenuta nomina al titolare.

Il sub-Responsabile del trattziento deve rispettare obblighi analoghi a quelli forniti dal
Titolare al Responsabile iniziale del trattamento, riportate in uno specifico contratto o atto
di nomina. Spetta a! Responsabile Iniziale del trattamento assicurare che il sub-
Responsabile dej trattamento presenti garanzie sufficienti in termini di conoscenza
specialistica, affidabilitd e risorse, per I'adozione di misure tecniche ed organizzative
appropriate di modo che il trattamento risponda ai principi e alle esigenze del
Regolamenta UE. In caso di mancato adempimento da parte del sub-Responsabile del
trattamento degli obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile Iniziale del
trattarnento € interamente responsabile nei confronti del Titolare del trattamento di tali
inadernpimenti; 'Amministrazione Contraente potra in gualsiasi momento verificare le
garanzie e le misure tecniche ed organizzative del sub-Responsabile, tramite audit e
ispezioni anche avvalendosi di soggetti terzi. Nel caso in cui tali garanzie risultassero
insussistenti o inidonee I’Amministrazione Contraente potra risolvere il contratto con il
Responsabile iniziale.

Nel caso in cui all’esito delle verifiche, ispezioni e audit le misure di sicurezza dovessero
risultare inapplicate o inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque,
inidonee ad assicurare I'applicazione del Regolamento, I'’Amministrazione Contraente
applichera al Fornitore/Responsabile Inziale del trattamento la penale di cui all’Accordo
Quadro e diffidera lo stesso a far adottar al sub-Responsabile del trattamento tutte le
misure pill opportune entro un termine congruo che sara all’occorrenza fissato. In caso di
mancato adeguamento a tale diffida, la Committente potra risolvere il contratto con il
Responsabile iniziale ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior
danno;
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21.12

21.13

21.14

Il Responsabile del trattamento manlevera e terra indenne il Titolare da ogni perdita,
contestazione, responsabilita, spese sostenute nonché dei costi subiti (anche in termini di
danno reputazionale) in relazione anche ad una sola violazione della norrnativa in materia
di Trattamento dei Dati Personali e/o del Contratto (inclusi gli Allegatij comunque derivata
dalla condotta (attiva e/o omissiva) sua e/o dei suoi agenti e/o sub-farnitori.

Il Responsabile del trattamento deve assistere il Titolare dei trattamento al fine di dare
seguito alle richieste per I'esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. da 15a 23
del Regolamento UE; qualora gli interessati esercitino tale diritto presso il Responsabile
del trattamento, quest’ultimo & tenuto ad inaltrare tempestivamente, e comunque nel
pill breve tempo possibile, le istanze al Titolare del! Trattamento, supportando
quest’ultimo al fine di fornire adeguato riscontro ag'i interessati nei termini prescritti.

Il Responsabile del trattamento informa temmestivamente e, in ogni caso senza
ingiustificato ritardo dall’avvenuta conoscenza, il Titolare di ogni violazione di dati
personali (cd. data breach); tale notifica & accompagnata da ogni documentazione utile,
ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE, per permettere al Titolare del trattamento,
ove ritenuto necessario, di notificare quesia violazione all’Autorita Garante per la
protezione dei dati personali, entro il termine di 72 ore da quanto il Titolare ne viene a
conoscenza; nel caso in cui il Titolare deb%a fornire informazioni aggiuntive all’ Autorita di
controllo, il Responsabile del trattamanio supportera il Titolare nella misura in cui le
informazioni richieste e/o necessarie per I’Autorita di controllo siano esclusivamente in
possesso del Responsabile del tratiamento e/o di suoi sub-Responsabili.

Il Responsabile del trattamente dave avvisare tempestivamente e senza ingiustificato

ritardo il Titolare in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da
parte dell’Autoritd Garante per la protezione dei dati personali; inoltre, deve assistere il
Titolare nel caso di richieste formulate dall’ Autorita Garante in merito al trattamento dei
dati personali effettiaie in ragione del presente contratto;

Il Responsabile del trattamento deve mettere a disposizione del Titolare del trattamento
tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al
Regolamento UE, o'tre a contribuire e consentire al Titolare - anche tramite soggetti terzi
dal medesimo autorizzati, dandogli piena collaborazione - verifiche periodiche o circa
I'adeguatarza e I'efficacia delle misure di sicurezza adottate ed il pieno e scrupoloso
rispettc deile norme in materia di trattamento dei dati personali. A tal fine, il Titolare
informa preventivamente il Responsabile del trattamento con un preavviso minimo di tre
giorni lavorativi, fatta comunque salva la possibilita di effettuare controlli a campione
senza preavviso; nel caso in cui all’esito di tali verifiche periodiche, ispezioni e audit le
misure di sicurezza dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o,
comunque, inidonee ad assicurare I'applicazione del Regolamento, I’Amministrazione
Contraente applicherd la penale di cui al’Accordo Quadro e diffidera il Fornitore ad
adottare tutte le misure pill opportune entro un termine congruo che sara all'occorrenza
fissato. In caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, la Committente potra
risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior
danno.

Il Responsabile del trattamento deve comunicare al Titolare del trattamento il nome ed i
dati del proprio “Responsabile della protezione dei dati”, qualora, in ragione dell’attivita
svolta, ne abbia designato uno conformemente all’articolo 37 del Regolamento UE; il
Responsabile della protezione dei dati personali del Fornitore/Responsabile collabora e si
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21.16

21.17

21.18

21.19

21.20

21.21

21.22

tiene in costante contatto con il Responsabile della protezione dei dati del Titclare.

Al termine della prestazione dei servizi oggetto del contratto, il Responsabile su richiesta
del Titolare, si impegna a: i) restituire al Titolare del trattamento i suppuorti rimovibili
eventualmente utilizzati su cui sono memorizzati i dati; ii) distruggere tutte le informazioni
registrate su supporto fisso, documentando per iscritto I'adempimento 4i tale operazione.
Il Responsabile si impegna a attuare quanto previsto dal provvedirmento del Garante per
la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 e s.m... recante “Misure e
accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici
relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministrateri di sistema”.

In via generale, il Responsabile del trattamento si impegna ad operare adottando tutte le
misure tecniche e organizzative, le attivita di formazione, informazione e aggiornamento
ragionevolmente necessarie per garantire che i Dati Personali trattati in esecuzione del
presente contratto, siano precisi, corretti e aggiornati nel corso della durata del
trattamento - anche qualora il trattamento consista nella mera custodia o attivita di
controllo dei dati - eseguito dal Responsabile, o da un sub-Responsabile.

Su richiesta del Titolare, il Responsabile si impegna ad adottare, nel corso dell’esecuzione
del Contratto, ulteriori garanzie quali I'applicazione di un codice di condotta approvato o
di un meccanismo di certificazione approvato di cui agli articoli 40 e 42 del Regolamento
UE, quando verranno emanati. U'’Amministrazione Contraente potra in ogni momento
verificare I'adozione di tali ulterior garanzie.

Il Responsabile non pud trasfeiire i dati personali verso un paese terzo o
un’organizzazione internazionaie salvo che non abbia preventivamente ottenuto
I'autorizzazione scritta da parte del Titolare.

Sara obbligo del Titolare del trattamento vigilare durante tutta la durata del trattamento,
sul rispetto degli obblighi previsti dalle presenti istruzioni e dal Regolamento UE sulla
protezione dei dati da parte del Responsabile del trattamento, nonché a supervisionare
I'attivita di trattamento dei dati personali effettuando audit, ispezioni e verifiche
periodiche sull’attivita posta in essere dal Responsabile del trattamento.

Nel caso in cui il Fornitore agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzione del
Titolare oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento
risponde dei danno causato agli “interessati”. In tal caso, 'Amministrazione Contraente
potra risolvera il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del
maggior dannao.

Durante I'esecuzione del Contratto, nell’eventualita di qualsivoglia modifica della
normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali che generi nuovi requisiti (ivi
incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza
o trattamento dei dati personali), il Responsabile del trattamento si impegna a collaborare
-nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse - con il
Titolare affinché siano sviluppate, adottate e implementate misure correttive di
adeguamento ai nuovi requisiti.

Letto, approvato e sottoscritto

Roma, i

{per 'Amministrazione Contraente) (per il Fornitore)
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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c. il Fornitore dichiara di aver letto ccn attenzione e di
approvare specificatamente |e pattuizioni contenute negli articoli seguenti: Art. 1 Definizioni, Art.
3 Oggetto del Contratto Esecutivo, Art. 4 Efficacia e durata, Art. 5 Gestione de! Contratto Esecutivo,
Art. 6 Attivazione e dismissione dei servizi, Art. 7 Locali messi a disposizicne dall’ Aimministrazione
Contraente; Art. 8 Verifiche di conformita, Art. 9 Penali, Art. 10 Corrispettivi, Art. 11 Fatturazione
e pagamenti, Art. 12 Garanzia dell’esatto adempimento, Art. 13 Subappaito, Art. 14 Risoluzione e
Recesso, Art. 15 Forza Maggiore, Art. 16 Responsabilita civile, Art. 17 Trasparenza dei prezzi, Art,
18 Tracciabilita dei flussi finanziari, Art. 19 Oneri fiscali e spese contrattuali, Art. 20 Foro
competente, Art. 21 Trattamento dei dati personali

Letto, approvato e sottoscritto

Roma, li

(per il Fornitore)
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